

# COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DAS BACIAS AFLUENTES



RESENDE, 28 DE JANEIRO DE 2020

- Ato Convocatório nº 021/2017
- Empresa Profill Engenharia e Ambiente S.A.
- Assinatura do Contrato nº 01/2018/AGEVAP: 09/01/2018
- Objeto:
  - **Fase I** – Complementação e finalização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – PIRH-PS R\$ 1.463.650,50
  - **Fase II** – Elaboração dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas Afluentes Fluminenses R\$ 335.551,09

- 1ª Plenária Extraordinária de 2019 do CEIVAP: apresentação do superintendente de planejamento de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA), com proposta de integração dos planos
- Objetivo: tornar mais **integradas** a **atualização** do Plano do CEIVAP e a **elaboração** dos Planos das Regiões Hidrográficas Afluentes
- Após a finalização da reunião Plenária do CEIVAP, no mesmo dia 31 de julho de 2019, houve reunião com as Diretorias dos CBHs Afluentes
- A contratação foi reprogramada de modo a garantir a integração dos instrumentos de planejamento, o fortalecimento do processo participativo e decisório, a facilidade operacional na execução das ações, bem como a otimização dos recursos humanos e financeiros

- Primeiro Termo Aditivo
- Assinatura em 17/12/2020
- Objeto:
  - Reestruturação da contratação – com a inclusão da Fase 3 - integração do trabalho realizado na Fase II com o Plano do CEIVAP e elaboração de Manual Operativo (MOP) integrado


Recurso CEIVAP

R\$184.450,73

- Inclusão dos CBHs Mineiros na contratação

Recurso CBHs Mineiros

R\$ 206.557,68




Novo valor contratual

R\$ 2.190.210,00

Obs: O contrato não foi aditivado em valor em relação aos Planos afluentes fluminenses

- Quanto ao escopo da contratação



# REESTRUTURAÇÃO DO CONTRATO

– Quanto ao acompanhamento

Fase I  
PIRH-PS



Grupo de Trabalho  
CEIVAP – Deliberação  
257/2017



Fase II  
Afluentes  
Fluminenses  
e Mineiros

Fase III  
PIRH-PS  
consolidado  
e MOP  
integrado



Grupo de Trabalho  
Ampliado

Grupo de Trabalho CEIVAP  
+  
1 representante:  
Grupo de Trabalho MPS  
Grupo de Trabalho PIA  
Grupo de Trabalho RDR  
Grupo de Trabalho BPSI  
Grupo de Trabalho PP  
Grupo de Trabalho Compé




## Desdobramentos do Seminário de Início da Fase II

- Foi realizado o seminário de início da Fase II - nos dias 12 e 13 de novembro de 2019
- A Profill compilou os materiais e dados, gerados durante a Fase I, de cada uma das Regiões Hidrográficas
- Em 25/11/2019 foi encaminhado o material para os Grupos de Trabalho dos CBHs, com prazo de envio de contribuições até 17/12/2019
- A equipe da AGEVAP fez uma rodada de reuniões com os grupos, para realizar esclarecimentos e discutir o material encaminhado pela contratada
- Foram definidos os representantes de cada CBH, no GT Plano Ampliado, e a coordenação será realizada pela ANA
- Serão realizadas reuniões para esclarecimentos e dirimir dúvidas nos dias:
  - ✓ 03/02/2020 - Rio de Janeiro
  - ✓ 10/02/2020 - Juiz de Fora
  - ✓ 12/02/2020 - Muriaé



## Dinâmica Grupo de Trabalho Ampliado – Fase II

- Os representantes dos CBHs irão às reuniões do GT Plano Ampliado, em Resende, para discussão dos produtos com a contratada
- Cada CBH possui o seu Grupo de Trabalho local, caberá ao coordenador comparecer às reuniões e realizar o intercâmbio de informações entre o Grupo de Trabalho Ampliado e o GT Plano do CBH






## Produtos – Fase I – GT Plano CEIVAP



- ✓ Versão 01 em revisão pela empresa
- ✓ Previsão de ser apresentado na próxima CTC

## Produtos – Fase II - GT Plano Ampliado




### Rodada de seminários nos CBHs

- ⚡ Apresentação Diag./Prog. [PF02]  
Alinhamento sobre temas de interesse do CBH (prioridades)
- ⚡ Apresentação e discussão das Ações  
Configuração final acerca das Prioridades CBH [PF03 e PF04]
- ⚡ Apresentação do respectivo Plano consolidado e aprovação do CBH [Minuta PF05]

## Produtos – Fase III - GT Plano Ampliado



### Rodada de seminários PIRH Integrado

-  Apresentação do respectivo Plano Consolidado Integrado

- Quanto ao cronograma da Fase II

<http://sigaceivap.org.br/siga-ceivap/projetos>



The screenshot shows a web browser window with the URL [sigaceivap.org.br/siga-ceivap/saibaMais](http://sigaceivap.org.br/siga-ceivap/saibaMais). The page features the CEIVAP logo and the title "Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul". A navigation menu includes buttons for "Home", "Sala de situação", "Balanço Hídrico", "Observatório", "SIGA Web", "Publicações", and "PAP Online". The "PAP Online" button is highlighted with an orange box and an orange arrow pointing to it. Below the navigation menu, the text "Conheça o SIGA-CEIVAP" is displayed, followed by a paragraph describing the project's objectives and a photograph of a control room with multiple computer monitors.

Relatório Ficha de Projeto

Não seguro | sigaceivap.org.br/siga-ceivap/saibaMais

CEIVAP

SIGA CEIVAP

Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

[Baixe o Manual do Usuário](#)

Home Sala de situação Balanço Hídrico Observatório SIGA Web Publicações **PAP Online**

## Conheça o SIGA-CEIVAP

O projeto **SIGA-CEIVAP - Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul**, tem como objetivo principal auxiliar a tomada de decisão no processo de gestão da Bacia do Rio Paraíba do Sul, através de um conjunto de soluções que subsidiem o monitoramento e acompanhamento dos dados das estações hidrológicas e meteorológicas, facilitem a criação e atualização de dados sobre a Bacia do Rio Paraíba do Sul e, também, possibilite a divulgação de informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos.

Relatório Ficha de Projeto

Não seguro | sigaceivap.org.br/siga-ceivap/projetos

## Relatórios do PAP Online

Relatórios | Projetos no mapa

Relatórios do Plano de Aplicação Plurianual - PAP

- RECURSOS COMPROMETIDOS X LIVRE
- DESEMBOLSO ANUAL
- INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Relatórios de Acompanhamento de Projetos

- RESUMO DOS PROJETOS
- FICHA DETALHADA**
- ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

# COMO ACOMPANHAR?

The screenshot shows a web browser window with the URL `sigaceivap.org.br/siga-ceivap/projetos`. The page title is "Relatórios do PAP Online". A modal window is open with the following content:

Selecione um projeto para visualizar sua ficha detalhada. A seleção poderá ser feita digitando o nome do projeto.

Comitê: --

Projeto: complementação  
Complementação do Plano de Bacia

Buscar

Below the modal, the main page content is visible, including sections for "RECURSOS COMPROMETIDOS X LIVRE", "DESEMBOLSO ANUAL", "INFORMAÇÕES FINANCEIRAS", and "Relatórios de Acompanhamento de Projetos" with icons for "RESUMO DOS PROJETOS", "FICHA DETALHADA", and "ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS".

Relatório Ficha de Projeto

aceivap.org.br:8080/ceivap-gepro/relatorios/relatorioFicha.html?p=326&ordenacaoEntregas=null

Exportar para Excel | Salvar nos relatórios favoritos

Data emissão: 20/11/2019

## PAP Online

### Relatório de Ficha do Projeto

Projeto: **Complementação do Plano de Bacia**  
Processo: **030/2018 - ANA,040/2017 - ANA,579/2019 - Rateio,591/2019 - INEA**  
Gestor(es): **Ingrid Delgado Ferreira, Marina Mendonça Costa de Assis, Raissa Bahia Guedes**

#### SINTESE DO PROJETO

**Acompanhamento financeiro**

Estado	Porcentagem
Executado	44.5%
A Executar	55.5%

**Acompanhamento físico**

68.6%

Estado	Porcentagem
Executado	68.6%
A executar	31.4%

**Fase atual do projeto:** Em execução  
**Última alteração:** 19/11/2019 16:32:11  
**Situação atual do projeto:** Em dia  
**Motivo:** Em dia  
**Data assinatura:** 09/01/2018    **Data vigência atual:** 17/07/2020  
**Valor atual (R\$):** 1.799.201,59    **Desembolsado (R\$):** 997.837,20  
**Empresa contratada:** Profill Engenharia e Ambiente Ltda (03.164.966/0001-52)

#### PAP - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL

**CEIVAP**  
**Componente:** 5. Atendimento ao Contrato de Gestão (CEIVAP)  
**Subcomponente:** 5.1. Atendimento ao Contrato de Gestão (CEIVAP)  
**Programa:** 5.1.2. Finalização da Revisão do Plano de Bacia do Paraíba do Sul

**Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana**  
**Componente:** FUNDRHI (BPSI)  
**Subcomponente:** Recursos da subconta FUNDRHI (BPSI)  
**Programa:** Resolução CERHI-RJ n.º 147/2015 (BPSI)

**Médio Paraíba do Sul**  
**Componente:** FUNDRHI (MPS)  
**Subcomponente:** Recursos da subconta FUNDRHI (MPS)  
**Programa:** Resolução CERHI-RJ n.º 147/2015 (MPS)

**Piabanha**  
**Componente:** FUNDRHI (Piabanha)  
**Subcomponente:** Recursos da subconta FUNDRHI (Piabanha)  
**Programa:** Resolução CERHI-RJ n.º 147/2015 (Piabanha)

**Rio Dois Rios**  
**Componente:** FUNDRHI (R2R)  
**Subcomponente:** Recursos da subconta FUNDRHI (R2R)  
**Programa:** Resolução CERHI-RJ n.º 147/2015 (R2R)

#### INFORMAÇÕES GERAIS

**Contrato n.º:** 01/2018/AGEVAP  
**Edital de chamamento n.º:** --



Relatório Ficha de Projeto x +

aceivap.org.br:8080/ceivap-gepro/relatorios/relatorioFicha.html?p=326&ordenacaoEntregas=null

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Contrato nº:** 01/2018/AGEVAP  
**Edital de chamamento nº:** --  
**Ato convocatório nº:** 021/2017  
**Processos nº:** 030/2018 - ANA,040/2017 - ANA,579/2019 - Rateio,591/2019 - INEA  
**Objeto:** Complementação e finalização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS) e elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica das bacias afluentes fluminenses (PBHs).  
**Empresa contratada:** Profill Engenharia e Ambiente Ltda (03.164.966/0001-52)  
**Valor inicial do contrato (R\$):** 1.799.201,59      **Valor atual do contrato (R\$):** 1.799.201,59  
**Investimentos/Contrapartida**  
**Valor previsto:** R\$129.167,10 (Rio Dois Rios) | R\$129.167,10 (Piabanha) | R\$129.167,10 (Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana) | R\$2.251.224,63 (CEIVAP) | R\$129.167,10 (Médio Paraíba do Sul)  
**Valor do contrato:** R\$83.887,78 (Rio Dois Rios) | R\$83.887,77 (Piabanha) | R\$83.887,77 (Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana) | R\$1.463.650,50 (CEIVAP) | R\$83.887,77 (Médio Paraíba do Sul)  
**Assinatura do contrato:** 09/01/2018      **Vigência atual do contrato:** 17/07/2020  
**Assinatura da garantia:** 12/01/2018      **Vigência atual da garantia:** 17/07/2020  
**Ordem de serviço:** 001/2018/AGEVAP      **Data da ordem de serviço:** 17/01/2018  
**Municípios beneficiados:** CEIVAP - Bacia do Rio Paraíba do Sul,  
**Comitês beneficiados:** Compê, Preto Paraibuna, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, Piabanha, Médio Paraíba do Sul, Rio Dois Rios, Guandu, Paraíba do Sul Paulista  
**Cooperação técnica**  
**Número:** --      **Valor:** --  
**Data assinatura:** --      **Vigência:** --

### TERMOS ADITIVOS

+

### PRODUTOS E ENTREGAS

+

Projeto		Produto						Entrega								
Etapas	Nº	Descrição	Desembolso						Nome	Data prevista	Data final / reprogramada	Data entrega	Data aprovação	Valor pago	Data pagamento	
			Valor previsto		Valor final / reprogramado		Valor pago									
			R\$	% do valor total	R\$	% do valor total	R\$	% do valor total								% do valor previsto
Fase 1 - Etapa 1 - Consolidação do diagnóstico e do prognóstico	2	Consolidação do Diagnóstico e Prognóstico e Versão Preliminar do Banco de Dados	621.324,28	34,5	621.324,28	34,5	621.324,28	34,5	100,0	2_Consolidação do Diagnóstico e Prognóstico e Versão Preliminar do Banco de Dados	16/07/2018	30/11/2018	03/12/2018	04/12/2018	621.324,28	--
Fase 1 - Etapa 2 - O Plano de Ações do PIRH-PS	3	Definição das metas e de indicadores para acompanhamento da implementação do PIRH-PS	147.714,45	8,2	147.714,45	8,2	147.714,45	8,2	100,0	3_Definição das metas e de indicadores para acompanhamento da implementação do PIRH-PS	15/08/2018	30/04/2019	24/04/2019	26/04/2019	147.714,45	--
	4	Propostas de Ações, Intervenções e Programa de Investimentos do Plano	211.226,27	11,7	211.226,27	11,7	211.226,27	11,7	100,0	PP04.1 - Propostas de Ações Intervenções e Programa de Investimentos do Plano	14/10/2018	30/04/2019	13/08/2019	16/08/2019	105.613,13	--



---

# OBRIGADA!

MARINA ASSIS

CONTATO  
(24) 3355-8389