



**DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 163/2011**

**DE 25 DE AGOSTO DE 2011.**

**“Aprova a prorrogação do prazo para o início efetivo da execução das ações contratadas com os recursos financeiros dos exercícios de 2008 e 2009 por 90 (noventa) dias.”**

O Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, criado pelo Decreto nº 1842, de 22 de março de 1996, do Presidente da República, no uso de suas atribuições e,

Considerando a Deliberação CEIVAP nº 92/2008, de 21 de agosto de 2008, que aprovou o Manual deste Comitê que dispõe sobre a aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água na Bacia do Rio Paraíba do Sul do exercício de 2008;

Considerando que o prazo constante no Manual do CEIVAP, aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 92/2008, para o início efetivo de uma ação contratada é de 180 (cento e oitenta) dias;

Considerando a Deliberação CEIVAP nº 101/2008, de 17 de dezembro de 2008, que provou o Manual deste Comitê que dispõe sobre a aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água na Bacia do Rio Paraíba do Sul do exercício de 2009;

Considerando que o prazo constante no Manual do CEIVAP, aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 101/2008, para o início efetivo de uma ação contratada é de 180 (cento e oitenta) dias;

Considerando a decisão tomada pela plenária do CEIVAP em sua 1ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de agosto de 2011, de prorrogar por mais 90 (noventa) dias o prazo estipulado de 180 (cento e oitenta) dias para início efetivo das ações contratadas com recursos financeiros dos exercícios de 2008 e 2009; e

Considerando a importância e a necessidade da aplicação desses recursos financeiros na Bacia do Rio Paraíba do Sul.

## **DELIBERA**

Art. 1º Aprova a prorrogação por 90 (noventa) dias do prazo estabelecido nos Manuais do CEIVAP 2008 e 2009 para início efetivo da execução das ações contratadas com os recursos financeiros dos exercícios de 2008 e 2009, conforme consta no Anexo I desta Deliberação.



§ 1º O prazo estabelecido nos Manuais do CEIVAP 2008 e 2009, para início efetivo da execução das ações contratadas é de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 2º A prorrogação citada no caput deste artigo cabe somente para as ações contratadas com os recursos financeiros dos exercícios de 2008 e 2009.

Art. 2º Esta deliberação entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

Resende/RJ, 25 de agosto de 2011.

**ORIGINAL ASSINADA**  
EDSON GIRIBONI  
Presidente do CEIVAP

**ORIGINAL ASSINADA**  
MARÍLIA CARVALHO DE MELO  
Vice-Presidente do CEIVAP

**ORIGINAL ASSINADA**  
ALEXANDRE N. DA SILVEIRA  
Secretário do CEIVAP



**Anexo I – Deliberação CEIVAP nº 163/2011**

<b>AÇÕES ESTRUTURAIS – 2008 e 2009</b>						
	<b>Tomador</b>	<b>Município/UF</b>	<b>Título</b>	<b>Data de assinatura do Contrato</b>	<b>Data limite para início da execução</b>	<b>Data limite para início da execução com 90 dias de prorrogação</b>
<b>2008</b>						
1	CESAMA	Juiz de Fora/MG	Implantação dos Coletores de Esgoto do CT1, CT2 e CT3 e ampliação da ETE de Barbosa Lage	05/05/11	01/11/11	30/01/12
2	Prefeitura de Carangola	Carangola/MG	Construção de Trecho de Interceptores de Esgoto Sanitário	20/06/11	17/12/11	16/03/12
3	Prefeitura de Guidoal	Guidoal/MG	Complementação da Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário	20/06/11	17/12/11	16/03/12
<b>2009</b>						
4	Prefeitura de Piau	Piau/MG	Implantação do Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	01/06/11	28/11/11	26/02/12
5	CESAMA	Juiz de Fora/MG	Implantação do Coletor Tronco CT10 do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto da ETE Barbosa Lage	05/05/11	01/11/11	30/01/12
6	Consórcio Pomba/Muriaé	Itamarati de Minas/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário Municipal de Itamarati de Minas	21/06/11	18/12/11	17/03/12
7	Prefeitura de Divinésia	Divinésia/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário Municipal	10/05/11	06/11/11	04/02/12

<b>AÇÕES PLANEJAMENTO (ATUAIS ESTRUTURANTES) – 2008 e 2009</b>						
	<b>Tomador</b>	<b>Município/UF</b>	<b>Título</b>	<b>Data de assinatura do Contrato</b>	<b>Data limite para início da execução</b>	<b>Data limite para início da execução com 90 dias de prorrogação</b>
<b>2008</b>						
1	AMPAR	Belmiro Braga/MG	Projeto de Destinação Final do Lixo	18/02/11	17/08/11	15/11/11
2	Prefeitura de Chácara	Chácara/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	15/02/11	14/08/11	12/11/11
3	AMPAR	Mar de Espanha/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário – Distrito de Saudade	18/02/11	17/08/11	15/11/11
4	AMPAR	Matias Barbosa/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário	18/02/11	17/08/11	15/11/11
5	AMPAR	Pedro Teixeira/MG	Projeto de Destinação Final do Lixo	18/02/11	17/08/11	15/11/11
6	AMPAR	Pedro Teixeira/MG	Projeto de Esgotamento Sanitário	18/02/11	17/08/11	15/11/11



**Anexo I – Deliberação CEIVAP nº 163/2011**

<b>AÇÕES PLANEJAMENTO (ATUAIS ESTRUTURANTES) – 2008 e 2009</b>						<i>continuação</i>
<b>Tomador</b>	<b>Município/UF</b>	<b>Título</b>	<b>Data de assinatura do Contrato</b>	<b>Data limite para início da execução</b>	<b>Data limite para início da execução com 90 dias de prorrogação</b>	
<b>2008</b>						
7	AMPAR	Piau/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	15/02/11	14/08/11	12/11/11
8	AMPAR	Rio Preto/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	18/02/11	17/08/11	15/11/11
9	AMPAR	Santana do Deserto/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	18/02/11	17/08/11	15/11/11
10	AMPAR	Santana do Deserto/MG	Projeto de Destinação Final do Lixo	18/02/11	17/08/11	15/11/11
11	AMPAR	Senador Cortês/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	18/02/11	17/08/11	15/11/11
12	AMPAR	Senador Cortês/MG	Projeto de Destinação Final do Lixo	18/02/11	17/08/11	15/11/11
13	AMPAR	Simão Pereira/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	18/02/11	17/08/11	15/11/11
<b>2009</b>						
14	AMPAR	Belmiro Braga/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	18/02/11	17/08/11	15/11/11
15	AMPAR	Chácara/MG	Plano Municipal de Saneamento Básico	18/02/11	17/08/11	15/11/11
16	AMPAR	Coronel Pacheco/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	18/02/11	17/08/11	15/11/11
17	AMPAR	Coronel Pacheco/MG	Projeto de destinação Final do Lixo	18/02/11	17/08/11	15/11/11
18	AMPAR	Descoberto/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	18/02/11	17/08/11	15/11/11
19	AMPAR	Maripá de Minas/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	18/02/11	17/08/11	15/11/11
20	AMPAR	Olaria/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	18/02/11	17/08/11	15/11/11
21	AMPAR	Olaria/MG	Projeto de Destinação Final do Lixo	18/02/11	17/08/11	15/11/11
22	AMPAR	Rio Pomba/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	18/02/11	17/08/11	15/11/11
23	AMPAR	Rio Pomba/MG	Projeto de Destinação Final do Lixo	18/02/11	17/08/11	15/11/11
24	AMPAR	Santa Bárbara do Monte Verde/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	18/02/11	17/08/11	15/11/11
25	AMPAR	Santa Bárbara do Monte Verde/MG	Triagem e Compostagem de Lixo	18/02/11	17/08/11	15/11/11
26	AMPAR	Santana do Deserto/MG	Plano Municipal de Saneamento Básico	18/02/11	17/08/11	15/11/11
27	AMPAR	Piraúba/MG	Plano Municipal de Saneamento Básico	18/02/11	17/08/11	15/11/11
28	DEMSUR	Muriaé/MG	Projeto Executivo de ETE nos distritos de Belisário, Boa Família, Bom Jesus e Itamuri.	14/02/11	13/08/11	11/11/11
29	Prefeitura de Juiz de Fora	Juiz de Fora/MG	Plano Municipal de Saneamento Ambiental	15/02/11	14/08/11	12/11/11



**Anexo I – Deliberação CEIVAP nº 163/2011**

<b>AÇÕES PLANEJAMENTO (ATUAIS ESTRUTURANTES) – 2008 e 2009</b>						<i>continuação</i>
<b>Tomador</b>	<b>Município/UF</b>	<b>Título</b>	<b>Data de assinatura do Contrato</b>	<b>Data limite para início da execução</b>	<b>Data limite para início da execução com 90 dias de prorrogação</b>	
<b>2009</b>						
<b>30</b>	Prefeitura de Lima Duarte	Lima Duarte/MG	Estudo de Concepção e Projeto Executivo de Esgotamento Sanitária da Área Urbana do Municipal	11/02/11	10/08/11	<b>08/11/11</b>
<b>31</b>	Prefeitura de Jacareí	Jacareí/SP	Projeto Executivo de Estruturas Hidráulicas em Trecho do Rio Paraíba	11/05/11	07/11/11	<b>05/02/12</b>
<b>32</b>	Prefeitura de Mercês	Mercês/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário de Agrovila da Serra de Mercês – SESM	11/05/11	07/11/11	<b>05/02/12</b>
<b>33</b>	Prefeitura de Aracitaba	Aracitaba/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário Municipal	11/05/11	07/11/11	<b>05/02/12</b>