Quadro 8.1 – Cronograma Físico-Financeiro de Trabalho da Fase I.

Etapa	Produto	PRAZO																		Data de Entrega	DESENBOLSO (R$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	
Fase I - Complementação e Finalização do PIRH-PS																					
Preliminar	Relatório de Andamento																			Mensal	12.912,18
	Entrega dos Relatórios		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	Produto Parcial 1																				
	Reunião Inicial e de validação com o GT-Plano																			08/02/2018	13.875,91
	PP-01 Plano de Trabalho																			16/02/2018	
I	**Produto Parcial 2**																				
	Reunião de validação com o GT-Plano																			a ser definida	955.808,55
	Produto Parcial 2 - Consolidação do Diagnóstico e Prognóstico e Versão Preliminar do Banco de Dados						◆													16/07/2018	
II	**Produto Parcial 3**																				
	Reunião de validação com o GT-Plano																			a ser definida	227.305,70
	Produto Parcial 3 - Definição das metas e de indicadores para acompanhamento de implementação do PIRH-PS (PP03)							◆												15/08/2018	
	Produto Parcial 4																				
	Reunião de validação com o GT-Plano																			a ser definida	324.827,35
	PP-04 Propostas de Ações, Intervenções e Programa de Investimentos do Plano									◆										14/10/2018	
	Produto Parcial 5																				
	Reunião de validação com o GT-Plano																			a ser definida	234.641,96
	PP-05 - Avaliação e proposta de aperfeiçoamento do arranjo institucional, recomendações para os setores usuários, estratégias e roteiro para a implementação do Plano (PP-05)											◆								13/12/2018	
	Produto Parcial 6																				
	Reunião validação com GT-Plano																			a ser definida	128.449,55
	Reunião de validação com a CTC-CEIVAP																			a ser definida	
	Seminários Regionais																			a serem definidas	
	PP-06 Consolidação do PIRH-PS												◆							12/01/2019	
	Produto Final 1																				
	Reunião apresentação com GT-Plano																			a ser definida	59.561,52
	Reunião de validação com a CTC-CEIVAP																			a ser definida	
	PF-01 Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul													◆						11/02/2019	
	Produto Final 2																				
	Reunião de validação com o GT-Plano																			a ser definida	80.179,63
	PF-02 Relatório Executivo														◆					13/03/2019	
	Produto Final 3																				
	Reunião de validação com o GT-Plano																			a ser definida	63.607,32
	PF-03 Bancos de Dados do Plano								◆							◆				12/04/2019	
	Produto Final 4																				
	Reunião de validação com o GT-Plano																			a ser definida	66.410,90
	PF-04 Planos de Ação																◆			12/05/2019	
III	**Manual Operativo do Plano**																				
	Reunião de validação com o GT-Plano																			a ser definida	83.644,09
	Reunião de validação com a CTC-CEIVAP																			a ser definida	
	MOP																			11/07/2019	