

<b>REGISTRO DE REUNIÃO</b>	
<b>Data:</b>	12/03/2019
<b>Reunião:</b>	Reunião do Grupo de Trabalho Mananciais
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>INSTITUIÇÃO</b>
Vera Lúcia Teixeira	O Nosso Vale! A Nossa Vida
Silvia Marie Ikemoto	INEA
Flávio Monteiro	AGEVAP
Marina Mendonça	AGEVAP
Alan Henrique Marques de Abreu	CEDAE
Raíssa Tamassía	AGEVAP
Juliane Freitas	Grupo Boticário
Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz	APEDEMA
Jackson Leandro Moreira Gonçalves	FUPAC
Paulo Henrique Pereira Reis	CEDAE
Leonardo Guedes Barbosa	AGEVAP/CBH-MPS
<b>Tipo:</b>	Presencial
<b>Local:</b>	Sede da AGEVAP - Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A) - Manejo - Resende/RJ
<b>RELATO DA REUNIÃO</b>	
<p><b>Item 1 – Aprovação dos Registros</b></p> <p>Não havendo objeções os registros das reuniões de 20/09/2018 e 12/11/2018 foram aprovados.</p> <p><b>Item 2 - Apresentação da programação financeira para conclusão do antigo Programa de PSA;</b></p> <p>O Sr. Flávio Monteiro (AGEVAP) fez uma apresentação sobre o planejamento e a execução das fases 1 e 2 do programa PSA-Hídrico do CEIVAP mostrando resultados obtidos e os investimentos realizados no programa. Mencionou sobre os problemas encontrados e disse que esperaram que na avaliação final os projetos obtivessem pelo SEMAR a nota 8, porém a nota da avaliação ficou abaixo desse valor. O sr. Flávio sugeriu que seja realizado um processo de melhoria contínua para o projeto, visto que é necessário o monitoramento e acompanhamento do mesmo. Explicou, também, sobre a Escola de Projetos do CEIVAP, sua atuação com relação às prefeituras e os planos de recuperação de mananciais. Finalizando, falou sobre o Projeto Rio Sesmaria que foi a área que apresentou bom resultado, explicando os motivos pelos quais se chegou a esse resultado. Mostrou o investimento na fase II, previsto até abril/2020, de acordo com a proposta apresentada e disse que a ideia é que finalizem o projeto e depois pensem em novas ideias baseadas nesse demonstrativo para uma nova licitação.</p> <p>A Sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) perguntou sobre os motivos dos problemas enfrentados na execução do projeto de Petrópolis.</p> <p>O Sr. Flávio Monteiro (AGEVAP) mencionou que são áreas são extremamente degradadas e por isso tiveram dificuldades.</p>	

A Sra. Marie Ikemoto (INEA) perguntou ao grupo se todos concordam com o apresentado pelo sr. Flávio, questionando também se concordam com o aditivo de contrato até abril de 2020 e com isso manter ativo o GT Mananciais. Todos do grupo concordaram com a proposta.

### **Item 3 – Discussão sobre o programa Mananciais**

A Sra. Marie Ikemoto (INEA) iniciou explicando o que foi discutido na última reunião, que foi a proposta de realização de um cronograma sobre as discussões do novo programa, agendando as reuniões do ano de 2019 e estabelecendo metas de realização.

O Sr. Flávio Monteiro (AGEVAP) propôs marcarem o lançamento do edital para o final de 2019 ou início de 2020.

A Sra. Marie Ikemoto (INEA) perguntou se o edital poderia ser lançado em novembro pela AGEVAP.

A Sra. Marina Assis (AGEVAP) disse que o edital pode ser lançado no fim do ano, sem problemas por parte da AGEVAP.

A Sra. Marie Ikemoto (INEA) propôs a finalização do documento de proposta do Programa Mananciais até o final de abril para submeter à Câmara Técnica Consultiva e posteriormente, à plenária do CEIVAP. Propôs, também, que o grupo envie suas contribuições até o dia 18/04/2019.

Após discussão o grupo definiu as datas das próximas reuniões: 08/05/2019, 22/08/2018, 25/09/2019 e 28/11/2019.

Quanto à minuta do Programa Mananciais a Sra. Marie Ikemoto (INEA) propôs um grupo mais reduzido para redigir o documento. A sra. Juliane, o sr. Alan, o sr. Flávio e o sr. Paulo manifestaram interesse em participar desse grupo.

A Sra. Marie Ikemoto (INEA) propôs uma primeira revisão para consolidação do documento.

O Sr. Flávio Monteiro (AGEVAP) se propôs a realizar tal tarefa.

O Grupo acordou que a AGEVAP enviará a minuta do Programa Mananciais. As contribuições serão enviadas até o dia 18/04/2019 e até o dia 02/05/2019 o documento já consolidado será encaminhado ao Grupo para que todos tragam suas considerações na próxima reunião, agendada para 08/05/2019.

### **Item 4 - Assuntos Gerais;**

O Sr. Flávio Monteiro (AGEVAP) informou que relação projeto de apoio à implantação da RPPN Nascente do Rio Paraitinga ainda não houve avanço por problemas documentais, além do problema enfrentado relativo à dominialidade da propriedade. Mencionou que o CEIVAP já aprovou o aporte de recursos para o projeto em sua última reunião Plenária.

Não havendo mais considerações a serem feitas a coordenadora do Grupo encerrou a reunião.

<b>Início:</b>	10:05h	<b>Encerramento</b>	11:57h
<b>Registro da reunião elaborado por:</b>	Harvey Stanley Spener Netto / AGEVAP		