

PIRH ID AÇÃO	PIRH AÇÃO	PAP ID AÇÃO	PAP AÇÃO	PAP PRODUTO	PAP UNID. MED.	PAP META PREVISTA 2024	PAP META PREVISTA ACUMULADA 2024	PAP META REALIZADA 2024	PAP META PREVISTA GLOBAL	EXECUÇÃO META	PAP PREVISÃO 2024 (R\$)	PAP DESEMB 2024 (R\$)	TOTAL AÇÃO 2022 a 2025
1.2.4.2	Realizar as atualizações periódicas do PIRH-PS	1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	Atualização do Plano de Recursos Hídricos aprovado pelo Comitê	Documento	0	0	0	1	100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.142,86
1.2.3.1	Promover a Etapa técnica propositiva do Enquadramento, com base nos estudos preliminares realizados no âmbito deste PIRH-PS	1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reequadramento ou atualização de enquadramento	Estudo concluído	Documento	0	0	0	1	100%	R\$ 225.099,35	R\$ 213.801,94	R\$ 1.596.732,26
1.2.3.2	Elaborar uma proposta final de Enquadramento e Programa de Efetivação	1.2.2	Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reequadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento	Termo de Referência concluído	Documento	0	0	0	1	100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 924.655,41
1.2.5.2	Manter rotinas de atualização das informações e segurança dos dados no SIGA-CEIVAP	1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	Manutenção de empresa contratada	Unidade	1	3	3	4	100%	R\$ 138.420,09	R\$ 152.095,68	R\$ 432.659,41
1.1.2.4	Promover a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica	1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Manutenção de empresa contratada	Unidade	1	3	3	4	100%	R\$ 96.641,16	R\$ 89.759,31	R\$ 931.243,69
2.3.2.4	Executar o programa Monitorar, visando a modernização da rede de monitoramento em pontos estratégicos da bacia (Quantitativo)	1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos suoficiais	nº de pontos em operação	Unidade	3	6	10	12	100%	R\$ 95.802,44	R\$ 82.758,75	R\$ 2.948.769,24
2.3.2.3	Executar o programa Monitorar, visando a modernização da rede de monitoramento em pontos estratégicos da bacia (Qualitativo)	1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos suoficiais	nº de pontos em operação	Unidade	3	6	10	12	100%	R\$ 105.942,31	R\$ 83.873,42	R\$ 2.949.584,23
5.1.2.1; 5.1.2.2	Elaborar estudo de refinamento das disponibilidades hídricas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; Elaborar estudo de atualização do quadro de demandas hídricas e atualização dos balanços hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	Estudos concluído	Documento	0	0	1	2	100%	R\$ 687.008,64	R\$ 669.096,21	R\$ 2.771.403,43
2.1.1.3; 1.4.1.3	Contratação de estudos sobre os canais da baixada Campista; Realizar ação prioritizada no Plano de Gerenciamento de Risco no trechos da Bacia conforme indicação do PGR	1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	Estudos para os canais da Baixada Campista concluído	Documento	0	1	1	1	100%	R\$ 181.580,93	R\$ 0,00	R\$ 6.872.970,41
1.4.1.1; 1.4.1.2; 1.3.1.1	Elaborar o Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; Acompanhar a implementação do Plano de Gerenciamento de Riscos e divulgar os resultados obtidos; Estudar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	PGR aprovado	Unidade	0	1	1	1	100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.535.849,04
6.1.1.1; 6.1.2.1	Elaborar planejamento estratégico e tático-operacional periódicos para as ações de comunicação do CEIVAP, bem como colocar em prática as suas definições; Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS	1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	Quantidade de notícias veiculadas	Unidade	48	144	185	192	100%	R\$ 652.059,72	R\$ 342.055,59	R\$ 2.004.453,38
6.2.1.1; 6.2.2.1	Elaborar o Plano/Programa de Educação Ambiental para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (incluindo suas revisões); Executar as ações previstas no Definir e Financiar pesquisas acadêmicas através da concessão de bolsas de pesquisa (mestrado e doutorado); Realizar fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Paraíba do Sul; Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas à Recursos Hídricos com o objetivo de treinamento e capacitação	1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	Plano/Programa de Educação Ambiental concluído	Documento	0	1	1	1	100%	R\$ 49.544,17	R\$ 10.451,06	R\$ 1.778.788,87
5.1.1.2; 5.1.1.3; 1.1.3.4	Elaborar o Plano/Programa de Educação Ambiental para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (incluindo suas revisões); Executar as ações previstas no Definir e Financiar pesquisas acadêmicas através da concessão de bolsas de pesquisa (mestrado e doutorado); Realizar fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Paraíba do Sul; Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas à Recursos Hídricos com o objetivo de treinamento e capacitação	1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	Número de bolsistas	Unidade	1	1	0	2	0%	R\$ 104.955,48	R\$ 77.648,61	R\$ 786.208,17
3.2.1.4; 3.2.1.5; 3.2.1.3; 3.2.1.2	Executar obras de ampliação e aperfeiçoamento de sistemas de esgotamento sanitário; Supervisionar a implantação de obras de ampliação e aperfeiçoamento de sistemas de esgotamento sanitário; Elaborar estudos, projetos básicos e executivos para a ampliação e aperfeiçoamento de sistemas de esgotamento sanitário; Verificar o status dos projetos de sistemas de esgotamento sanitário nos municípios que possuem financiamento aprovado	2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	Obras contempladas em edições do PROTRATAR	Unidade	21	21	34	23	100%	R\$ 44.811.532,74	R\$ 43.183.310,48	R\$ 151.221.911,21
3.3.1.2	Finalizar os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) dos municípios hierarquizados nos editais anteriores a realização do PIRH-PS	2.1.4	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e	PMGIRS iniciados (municípios)	Unidade	15	54	81	60	100%	R\$ 4.169.099,83	R\$ 3.624.425,49	R\$ 8.788.022,95
3.1.1.1; 3.2.1.1; 3.3.1.1; 3.1.1.3	Elaborar diagnóstico das condições de abastecimento de água/esgotamento sanitário/destinação de resíduos sólidos na zona rural dos municípios da Bacia	2.1.5	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de	Empresa contratada e estudo em elaboração	Documento	0	0	0	1	100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.132,34
5.3.1.2	Executar as ações de melhoria do uso da água e redução de carga poluidora na indústria	2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	Município contemplado	Unidade	3	3	0	3	0%	R\$ 42.376,92	R\$ 29.252,13	R\$ 3.224.913,71
4.2.1.1; 4.1.2.1	Executar os Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas; Elaborar e manter a plataforma de ações PRISMAS	2.2.2	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	Projeto financiado	Unidade	0	0	0	1	100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.1.1	Executar os Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.3.1	2.3.1	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas	Intervenções em andamento	Unidade	1	3	3	4	100%	R\$ 5.156.629,58	R\$ 3.686.551,13	R\$ 15.484.635,43
4.1.2.2; 4.1.3.1; 4.1.3.2	Elaborar projetos visando a conservação e reabilitação de bacias hidrográficas; Identificar parcerias para a implantação dos projetos de conservação e reabilitação de	2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a combater os efeitos ambientais	Conclusão financeira do PSA	Unidade	0	1	1	1	100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.845,13
4.1.1.2	Viabilizar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)	2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos	PRISMAS concluídos	Unidade	0	7	7	7	100%	R\$ 202.470,61	R\$ 162.715,84	R\$ 3.176.096,20
		2.3.4	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	Ação de apoio para criação de RPPN concluída	Unidade	0	1	1	1	100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
1.1.2.1; 1.1.2.2	Organizar e participar em eventos internos dos membros do Comitê CEIVAP: GT; câmara técnica e reuniões plenárias; Organizar e participar em eventos externos dos membros do Comitê CEIVAP	3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	Nº de reuniões realizadas (CTC + Plenária)	Unidade	4	12	23	16	100%	R\$ 66.138,23	R\$ 84.827,69	R\$ 331.981,86
1.1.2.4	Promover a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica	3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	Manutenção de empresa contratada	Unidade	1	3	3	4	100%	R\$ 242.652,89	R\$ 222.241,25	R\$ 1.059.347,30
1.1.2.1; 1.1.2.2	Organizar e participar em eventos internos dos membros do Comitê CEIVAP: GT; câmara técnica e reuniões plenárias; Organizar e participar em eventos externos dos membros do Comitê CEIVAP	3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	Número de membros do CBH participantes em eventos externos	Unidade	3	9	26	12	100%	R\$ 212.688,72	R\$ 179.905,21	R\$ 825.869,88

1.1.3.1	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS	4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	Unidade em funcionamento	Unidade	1	3	3	4	100%	R\$ 521.000,00	R\$ 271.591,87	R\$ 1.450.716,43
1.1.3.1	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS	4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	Relatório	Unidade	1	3	3	4	100%	R\$ 438.700,00	R\$ 287.815,85	R\$ 1.412.686,33
1.1.3.1	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS	4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Relatório	Unidade	1	3	3	4	100%	R\$ 2.266.237,04	R\$ 1.610.321,08	R\$ 6.726.296,01
1.1.3.1	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS	4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Nº pessoal administrativo e de dirigentes capacitado	Unidade	6	18	18	24	100%	R\$ 84.000,00	R\$ 3.323,30	R\$ 103.588,00
1.1.3.1	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS	4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Nº participantes em eventos	Unidade	6	18	18	24	100%	R\$ 80.200,00	R\$ 65.078,59	R\$ 268.545,33