

PIRH ID AÇÃO	PIRH AÇÃO	PAP ID AÇÃO	PAP AÇÃO	PAP PRODUTO	PAP UNID. MED.	PAP META PREVISTA 2025	PAP META REALIZADA 2025	EXECUÇÃO META	PAP PREVISÃO 2025 (R\$)	PAP DESEMB 2025 (R\$)
1.2.4.2	Realizar as atualizações periódicas do PIRH-PS	1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	Número de atualizações do PIRH-PS	Quartil	0	0	100%	R\$ 257.142,86	R\$ -
1.2.3.1	Promover a Etapa técnica propositiva do Enquadramento, com base nos estudos preliminares realizados no âmbito deste PIRH-PS	1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento	Situação do Estudo	Quartil	1	0,5	50%	R\$ 1.262.661,31	R\$ 585.580,68
1.2.3.2	Elaborar uma proposta final de Enquadramento e Programa de Efetivação	1.2.2	Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento	Situação do Estudo	Quartil	0,25	0,25	100%	R\$ 924.655,41	R\$ -
1.2.5.2	Manter rotinas de atualização das informações e segurança dos dados no SIGA-CEIVAP	1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	Situação da manutenção do SIGA-CEIVAP	Quartil	0,25	0,25	100%	R\$ 174.142,50	R\$ 40.992,62
1.1.2.4	Promover a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica	1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Número de anos	Quartil	0,25	0,25	100%	R\$ 434.029,24	R\$ 70.300,70
2.3.2.4	Executar o programa Monitorar, visando a modernização da rede de monitoramento em pontos estratégicos da bacia (Quantitativo)	1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	Número de pontos de monitoramento do programa Monitorar em operação	Quartil	0,5	0,5	100%	R\$ 2.720.282,78	R\$ 116.525,00
2.3.2.3	Executar o programa Monitorar, visando a modernização da rede de monitoramento em pontos estratégicos da bacia (Qualitativo)	1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	Número de pontos de monitoramento do programa Monitorar em operação	Quartil	0,5	0,5	100%	R\$ 2.707.369,05	R\$ 100.702,14
5.1.2.1; 5.1.2.2	Elaborar estudo de refinamento das disponibilidades hídricas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; Elaborar estudo de atualização do quadro de demandas hídricas e atualização dos balanços hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	Situação do Estudo	Quartil	0,583	0,750	129%	R\$ 1.650.163,70	R\$ 717.992,52
2.1.1.3; 1.4.1.3	Contratação de estudos sobre os canais da baixada Campista; Realizar ação prioritizada no Plano de Gerenciamento de Risco no trechos da Bacia conforme indicação do PGR	1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	Situação do Estudo	Quartil	0,625	0,625	100%	R\$ 5.707.796,76	R\$ 395.107,48
1.4.1.1; 1.4.1.2; 1.3.1.1	Elaborar o Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; Acompanhar a Implementação do Plano de Gerenciamento de Riscos e divulgar os resultados obtidos; Estudar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGS) para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	Situação do Estudo; Situação da execução das ações previstas no Plano de Gerenciamento de Riscos de responsabilidade do Comitê	Quartil	0,417	0,500	120%	R\$ 1.657.445,01	R\$ 52.316,32
6.1.1.1; 6.1.2.1	Elaborar planejamento estratégico e tático-operacional periódicos para as ações de comunicação do CEIVAP, bem como colocar em prática as suas definições; Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS	1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	Situação do planejamento estratégico e do plano tático operacional; Notícias veiculadas	Quartil	0,75	0,75	100%	R\$ 555.606,98	R\$ 476.706,80
6.2.1.1; 6.2.2.1	Elaborar o Plano/Programa de Educação Ambiental para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (incluindo suas revisões); Executar as ações previstas no Plano/Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	Situação do Programa/Plano de Educação Ambiental e suas revisões; Situação da execução das ações do	Quartil	0,5	0,5	100%	R\$ 1.500.000,00	R\$ 207.258,52
5.1.1.2; 5.1.1.3; 1.1.3.4	Definir e Financiar pesquisas acadêmicas através da concessão de bolsas de pesquisa (mestrado e doutorado); Realizar fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Paraíba do Sul; Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas à Recursos Hídricos com o objetivo de treinamento e capacitação	1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	Número de participações de colaboradores da ED em eventos de capacitação; Número de bolsas de estudos disponibilizadas; Financiar bolsas para pesquisa	Quartil	0,5	0,33	67%	R\$ 586.265,00	R\$ 114.080,03
3.2.1.4; 3.2.1.5; 3.2.1.3; 3.2.1.2	Executar obras de ampliação e aperfeiçoamento de sistemas de esgotamento sanitário; Supervisionar a implantação de obras de ampliação e aperfeiçoamento de sistemas de esgotamento sanitário; Elaborar estudos, projetos básicos e executivos para a ampliação e aperfeiçoamento de sistemas de esgotamento sanitário; Verificar o status dos projetos de sistemas de esgotamento sanitário nos municípios que possuem financiamento aprovado	2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	Número de municípios contemplados com a verificação do status dos financiamentos; Número de municípios contemplados com estudos, projetos básicos e executivos voltados aos sistemas de esgotamento sanitário; Número de obras de sistemas de esgotamento sanitário contempladas; Número de obras de sistemas de esgotamento sanitário supervisionadas.	Quartil	0,438	0,438	100%	R\$ 32.226.415,81	R\$ 25.416.251,62
					Quartil	0,75	1	133%	R\$ 1.131.966,39	R\$ 473.414,78

3.3.1.2	Finalizar os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) dos municípios hierarquizados nos editais anteriores a realização do PIRH-PS	2.1.4	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos	Número de PMGIRS finalizados									
3.1.1.3	Programa de gerenciamento e controle de perdas em Sistemas de Distribuição de Água e detecção automática de vazamentos na rede de distribuição através do uso de inteligência artificial	2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	Situação do Programa/Projeto	Quartil	1	0	0%	R\$	128.611,22	R\$	31.454,25	
					Quartil	0,625	0,625	100%	R\$	8.054.289,23	R\$	2.126.007,02	
4.2.1.1; 4.1.2.1	Executar os Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas; Elaborar e manter a plataforma de gestão PRISMAS	2.3.1	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	Situação da plataforma PRISMAS; Número de projetos executados									
4.2.1.1	Executar os Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1;	2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos	Número de projetos executados	Quartil	0,25	0,25	100%	R\$	-	R\$	-	
4.1.2.2; 4.1.3.1; 4.1.3.2	Elaborar projetos visando a conservação e reabilitação de bacias hidrográficas; Identificar parcerias para a implantação dos projetos de conservação e reabilitação de bacias hidrográficas prioritárias; Mobilizar e formalizar acordos com proprietários de terras situadas em áreas que receberão projetos de conservação e reabilitação de bacias hidrográficas, com vistas a sua viabilização e execução	2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	Número de projetos elaborados; Número de agentes ou instituições parceiras identificadas; Número de acordos formalizados	Quartil	0,25	0,25	100%	R\$	1.463.478,35	R\$	492.337,68	
4.1.1.2	Viabilizar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)	2.3.4	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	Situação do Estudo	Quartil	1	1	100%	R\$	1.440.000,00	R\$	-	
1.1.2.1; 1.1.2.2	Organizar e participar em eventos internos dos membros do Comitê CEIVAP: GT; câmara técnica e reuniões plenárias; Organizar e participar em eventos externos dos membros do Comitê CEIVAP	3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	Número de reuniões com quórum mínimo; Número de participações de membros do CEIVAP em eventos externos	Quartil	0,25	0,25	100%	R\$	180.000,00	R\$	84.116,97	
1.1.2.4	Promover a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica	3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	Manutenção das ferramentas de TI, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)	Quartil	0,25	0,25	100%	R\$	439.790,40	R\$	272.684,10	
1.1.2.1; 1.1.2.2	Organizar e participar em eventos internos dos membros do Comitê CEIVAP: GT; câmara técnica e reuniões plenárias; Organizar e participar em eventos externos dos membros do Comitê CEIVAP	3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	Número de reuniões com quórum mínimo; Número de participações de membros do CEIVAP em eventos externos	Quartil	0,25	0,25	100%	R\$	366.331,75	R\$	180.834,75	
1.1.3.1	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS	4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	Conceito "bom" no Relatório de Avaliação final da ANA	Quartil	0,25	0,25	100%	R\$	384.819,00	R\$	265.990,79	
1.1.3.1	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS	4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	Conceito "bom" no Relatório de Avaliação final da ANA	Quartil	0,25	0,25	100%	R\$	426.500,00	R\$	322.710,93	
1.1.3.1	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS	4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Conceito "bom" no Relatório de Avaliação final da ANA	Quartil	0,25	0,25	100%	R\$	2.254.606,00	R\$	1.799.780,45	
1.1.3.1	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS	4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Conceito "bom" no Relatório de Avaliação final da ANA	Quartil	0,25	0,25	100%	R\$	10.000,00	R\$	6.600,00	
1.1.3.1	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS	4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Conceito "bom" no Relatório de Avaliação final da ANA	Quartil	0,25	0,25	100%	R\$	71.208,00	R\$	93.426,37	