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APRESENTAGAO

Este documento consubstancia o quarto Relatério de Gestéo elaborado pela
AGEVAP, previsto no Contrato n°. 014/ANA/2004 (Contrato de Gestéo)
celebrado entre a ANA e a AGEVAP, com a interveniéncia do CEIVAP, visando
o exercicio de fungdes de competéncia da Agéncia de Agua da Bacia
Hidrografica do Rio Paraiba do Sul.

O conteudo do presente relatorio refere-se as agdes desenvolvidas no primeiro
semestre de 2006, conforme previsto no Contrato de Gestdo, e relata a
continuidade do processo apresentado nos demais Relatérios de Gestéo,
referentes ao periodo de 1° de setembro de 2004 a 31 de dezembro de 2005, ja
submetidos a Comisséo de Avaliagdo do Contrato de Gestéo, que elaborou os
correspondentes Relatérios de Avaliacao, respectivamente a cada Relatério de
Gestéao.

Desde a celebragdo do Contrato de Gestdo, em 1° de setembro de 2004,
aprovado pela Deliberacdo CEIVAP n° 28/04, trés Termos Aditivos ao
instrumento foram aprovados em reunides plenarias do CEIVAP: o primeiro em
23 de novembro de 2004 (Deliberagdo CEIVAP n°. 31/04), o segundo em 19 de
dezembro de 2004 (Deliberagdo CEIVAP n°. 37/04), e o terceiro em 16 de
fevereiro de 2006 (Deliberacdo CEIVAP n°. 57/06).

O Primeiro Termo Aditivo é datado de 24 de dezembro de 2004, sendo
publicado no DOU do dia 29 de dezembro de 2004. O Segundo Termo Aditivo
foi assinado no dia 16 de junho de 2005, e publicado no DOU do dia 17 de
junho de 2005. O Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestao foi assinado
em 23 de margo de 2006, e publicado no DOU em 24 de abril de 2006.

Em junho do ano corrente foi celebrado o quarto Termo Aditivo ao Contrato de
Gestéo, com aprovagéo ad referendum pelo Comité pela Deliberagdo n°. 63/06,
de 20 de junho de 2006, e publicado no DOU do dia 24 de julho de 2006, que
sera considerado para a avaliacdo do periodo relativo ao 2° semestre de 2006.
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1. DADOS GERAIS DE IDENTIFICAGAO DA UNIDADE JURISDICIONADA

1.1. Nome: Associagdo Pro-Gestdo das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio
Paraiba do Sul - Sigla: AGEVAP

1.2. CNPJ: 05.422.000/0001-01
1.3. Natureza Juridica: Associacao civil sem fins lucrativos
1.4.Vinculagdo: ANA - Agéncia Nacional de Aguas (Contrato de Gestao)

1.5. Enderego: Estrada Resende-Riachuelo, 2535 - Morada da Colina -
Resende/RJ - Brasil - CEP 27523-000

1.6. Internet: www.ceivap.org.br - ceivap@ceivap.org.br

1.7.Codigo Siafi: ndo aplicavel
1.8. Normas de criagao e finalidade:

A Associagdo Pro-Gestdo das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio
Paraiba do Sul - AGEVAP, associacéo civil, sem fins lucrativos, tem por
finalidade basica dar apoio técnico e operacional a gestdo dos recursos
hidricos da bacia hidrografica do Rio Paraiba do Sul.

Foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hidricos - CNRH,
em sua resolugdo n°. 38 de 26 de margo de 2004, como entidade
delegataria das funcdes de Agéncia de Agua da bacia hidrografica do rio
Paraiba do Sul, e garantida a prorrogacédo da delegagéo até o ano de
2016 por meio da Resolugéo n°. 59 de 02 de junho de 2006.

Nos termos da Lei n°. 10.881, de 06 de junho de 2004, firmou Contrato
de Gestdo com a Agéncia Nacional de Aguas - ANA, com a
interveniéncia do Comité para Integracdo da Bacia Hidrografica do Rio
Paraiba do Sul - CEIVAP, visando o exercicio das fungbes de
competéncia da Agéncia de Agua da bacia hidrogréfica do Rio Paraiba
do Sul.

Os Recursos destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pela
AGEVAP séo providos anualmente pela ANA, oriundos da cobrancga pelo
uso de recursos hidricos da bacia hidrografica do Rio Paraiba do Sul,
conforme determinado no Contrato de Gestéao.

1.9. Normas que estabelecem a estrutura organica no periodo de gestao: |
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1.9.1 Estatuto Social:
Fundagédo da AGEVAP - 20 de junho de 2002
12 alteracéo - 13 de agosto de 2004
22 alteracéo - 23 de novembro de 2004
1.9.2 Regimento Interno
Inicial - 31 de margo de 2004
12 alteracao - 29 de abril de 2005
1.10. Publicagéo no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade

Jurisdicionada:

N&o aplicavel a entidade. Todas as versdes do Estatuto Social estdo
registradas no Cartorio do 1° Oficio de Resende — RJ }b
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2. DESCRICAO DOS OBJETIVOS E METAS
2.1. Identificacdo do Programa Governamental (ANA):

Programa: 1107 - Probacias
Contrato (Contrato de Gestao): 014/ANA/2004

2.2.Descrigao:

O Contrato de Gestdo celebrado entre a ANA e a AGEVAP, com a
interveniéncia do CEIVAP, em 1° de setembro de 2004, alterado por
meio dos: primeiro Termo Aditivo, assinado em 24 de dezembro de
2004; segundo Termo Aditivo, assinado em 16 de junho de 2005; e
terceiro Termo Aditivo, assinado em 23 de margo de 2006, tem por
objeto o alcance, pela AGEVAP, das metas constantes no Programa de
Trabalho do Contrato de Gestdo (Anexo 1), no exercicio de fungdes de
Agéncia de Agua na Bacia Hidrogréfica do Rio Paraiba do Sul.

O Programa de Trabalho contempla o detalhamento dos objetivos
estratégicos, metas e resultados a serem alcancados pela AGEVAP,
mensurados por meio de indicadores de desempenho.

A éarea de atuacdo da AGEVAP é a bacia hidrografica do Rio Paraiba do
Sul, que envolve trés estados: Sdo Paulo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro.

2.3.Indicadores utilizados para avaliar o desempenho do programa,
projeto/atividade ou agdo administrativa

O Contrato de Gestéo foi estruturado em quatro MACROPROCESSOS,
cada qual integrado por INDICADORES. Estes, por sua vez, séo
desmembrados em SUB-INDICADORES, aos quais estdo associadas as
METAS a serem atingidas.

A Tabela 1 — Estrutura do Contrato de Gestao ANA/AGEVAP/CEIVAP,
apresenta os quatro MACROPROCESSOS que traduzem a acdo da
AGEVAP, e que s&o os seguintes:

1 — Exercicio das Fungdes de Agéncia — que compreende o conjunto
de atribuigbes definidas nos artigos 41 e 44 da Lei n°. 9433/97;

2 — Reconhecimento Social, que compreende agdes mais diretamente
relacionadas a interacdo da AGEVAP com o CEIVAP e com outras >
entidades, bem como a percepcao de sua agdo pela sociedade; \




3 — Gerenciamento dos Investimentos, conjunto de acgdes
relacionadas a aplicacdo dos recursos captados com a cobranga pelo
uso das aguas da bacia e repassados pela ANA & AGEVAP; e

4 — Gerenciamento Interno, que compreende as agdes relacionadas a
sustentabilidade administrativa e financeira da AGEVAP.

A cada macroprocesso estdo associados seus correspondentes
INDICADORES, SUB-INDICADORES e METAS, conforme apresentado
na Tabela 1. Aos sub-indicadores estdo associados pesos,
estabelecidos como indicacdo de sua relevancia para o indicador
correspondente. As metas estdo associadas aos sub-indicadores, de
maneira que, em fungdo do desempenho conseguido, € dos pesos
atribuidos a cada sub-indicador, obtém-se uma nota final para o
desempenho dos respectivos indicadores. Estes, por sua vez, sé&o
ponderados em relagdo ao correspondente macroprocesso, 0 que
permite definir uma nota final para o desempendo da AGEVAP em cada
macroprocesso.

Essa estrutura estd aplicada a planilha que constitui o Anexo 1 do
Contrato de Gestdo, e permite que seja estabelecido um conceito para o
desempenho conseguido em cada macroprocesso, dependendo da nota
calculada, sendo considerado: Otimo (entre 9 e 10); Bom (entre 7 e
8,99); Regular (entre 5 e 6,99) e Insuficiente (menor que 5).

2.4. Metas pactuadas para o periodo sob exame
As metas a serem alcangadas no primeiro semestre de 2006, e que

estdo indicadas na coluna correspondente da Tabela 1, sdo tratadas no
item 4 deste relatorio. )



TABELA 1 - ESTRUTURA DO CONTRATO DE GESTAO ANA/AGEVAP/CEIVAP SEMESTRES/METAS
MACRO-PROCESSO INDICADOR SUB-INDICADOR 2°/ 04 1° / 05 2° /05 1° / 06
1Al | Avaliagdo do Plano Atual 1 1 1 1
1A2 Termos de referéncia para complement do plano 0 1 1 1
1 A - PLANO DE 1A3 Contratacédo dos estudos complementares 0 1 1 1
RECURSOS HiDRICOS 1A4 Consultas publicas [+] 0 1 0
1AS Aprovacgdo do novo plano 0 0 1 0
1A6 | Aceitacdo pelos 6gdos (ANA, DAEE, IGAM, SERLA) 0 0 0 0
1Bl Saneamento (n”/h) 100 400 800 -
1 B - CADASTRO DE 1B2 Inddastria (u) 0,0 110 230 -
USUARIOS 183 | Irrigagao (1000 ha) 0,0 22,3 52,3 -
1B4 Mine u 0,0 30 80 -
ici Definicdo da estrutura do SIRH 0 1 1 1
:u:é‘g:gncé" i ic2_| Dados hodrometeorolégicos 0 1 1 1
AGENCIA 1¢3 | Dados ambientais 0 0 0 1
1c4 Dados sécio-econémicos 0 0 1 1
ics | Dados cartograficos 0 0 ] 0
1 C - SISTEMA DE 1Cé | Cadastro e outorga 0 1 1 1
INFORMACOES 1C7 | Dados institucionais SGRH 1 1 1 1
ice Estudos e projetos 0 1 1 1
1c® | Plano de investimentos 1 1 1 1
1c10 Atualizacdo da pagina 1 1 1 1
1c11 Acessibilidade a pagina 1 1 1 1
ici2 Integragdo pelos 6gdos (ANA, DAEE, IGAM, SERLA) 0 0 1 0
1 D - QUALIDADE 101 | DBO abatida contratada acumulada (tpso/dia) 3,99 6,18 8,38 8,46
DAS AGUAS ip2 | DBO abatida verificada acumulada (tpso/dia) 0,0 0,0 0,89 0
2 A - SATISFACAO 2A1 Retorno das Pesquisas 45 48 51 45
CEIVAP 22 | Avaliacdo pelos membros (nota de 0 a 10) 7,0 9,0 10,0 8,5
2B1 | Total de acessos site do CEIVAP - média mensal (u) 1500 1800 2100 1800
2 B - COMUNICAGAO 2B2 Total de acessos ao site do CEIVAP na Area A (u) - - 1200 360
SOCIAL 2B3 Total de acessos ao site CEIVAP na Area B (uv) - - 600 540
2-RECONHECIMENTO 2B4 Total de acessos ao site CEIVAP na Area C (v) = - 300 360
SOCIAL 2C1 | Parcerias com comités de sub-bacias + Guandd (uv) 0 1 2 2
e 2ca2 Instrumentos Cooperagdo c/outorgantes (u) 1 2 2 2
ESTABELECIMENTO 2¢3 | Instrumentos de Cooperagdo c/6rgdos ambientais (u) 1 2 4 0
DE PARCERIAS 2c4 Parceria c/entidades de usuarios (pop.beneficiada) 0 50.000 100.000 0
2C5 | Parcerias com organizagdes civis (pop. beneficiada) 0 100.000 | 100.000 0
2c6 Parcerias c/érgdos de ensino&pesquisa (pop. benefi.) 0 200.000 | 100.000 0
3A1 Manual para investimentos 1 1 1 1
3A2 Fase de inscrigcdo 1 1 1
3A3 Fase de habilitagio 1 1 1 1
3 - GERENCIAMENTO | 3 A -NORMATIZAGCAO 3Ad | Fase de pré-hierarquizagio 1 1 o 1
DOS 3A5 Sistema de tomada de decisbes 0 0 1 0
INVESTIMENTOS 3A6 Elaboracéo de alternativas 0 0 0 0
3a7 Deliberagdo sobre plano de investimentos 1 | 1] 1
3 B - APLICACAO 381 | Recursos comprometidos / Rep ANA (%) 100 100 100 0
DOS RECURSOS 3B2 Racurm adldonlls } Ro_g_l_l_s. da ANA (%) 0 0 20 0
4A1 ) DG | ? 'é 30/0! ._) 0 i '] 1
: 4 A -PLANEJAMENTO | 4a2 5S S 1 . {
4 - GERENCIAMENTO | 4a3 0 : b
INTERNO a8 - a1 5% s 300 .
o o g an2 wp/ :mpunm lw_ / Repasse ANA (%) | 7,5 7,5 7.5 7.5
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3. DESCRICAO DOS INDICADORES E OUTROS PARAMETROS DE GESTAO

3.1.A verificagdo do atendimento das metas € apresentada nas planilhas matriciais
compostas de valores a serem alcangados no periodo de gestdo sob exame,
preenchidas pela Diretoria da AGEVAP. As planilhas sdo apresentadas no ANEXO
1 — Programa de Trabalho — Metas e Indicadores. . lb



4. ANALISE CRITICA DOS RESULTADOS ALCANCADOS

Visando otimizar o atendimento das metas previstas para a avaliagdo dos quatro
Macroprocessos que traduzem a agéo da AGEVAP - Exercicio das Fungdes de Agéncia
de Agua da Bacia do Rio Paraiba do Sul, Reconhecimento Social, Gerenciamento dos
Investimentos e Gerenciamento Interno - foram criados pela Diretoria os seguintes
programas: PROG (PR) 01/2005: Atualizagdo do Plano, PROG (PR) 02/2005:
Regularizagdo de usos , PROG (PR) 03/2005: Apoio & execugdo do Plano, PROG (G)
04/2005: AcGes de Gestdo - Campanha de Conscientizagédo para o Uso Racional da Agua
na Bacia do Rio Paraiba do Sul, disponibilizados em sua integra na pagina eletronica do
CEIVAP (Programa e Projetos da AGEVAP).

No escopo destes programas foi possivel proceder as contratagdes de consultoria
especializada para o desenvolvimento dos estudos pertinentes, de modo a que as metas
pudessem ser atingidas. As atividades e acdes realizadas para atendimento as metas
estabelecidas, bem como o grau de alcance observado, séo detalhados nos itens abaixo,
relativamente ao periodo em avaliagéo.

e Macro-Processo: 1- Exercicio das Funcdes de Agéncia — instrumentos de gestao

Indi r 1A — Plan R Hidricos

Sub-indicador: 1A1- Avaliagdo do Plano Atual

Previsto: divulgacdo do relatério de avaliagdo do Plano de Recursos Hidricos na
pagina do CEIVAP.

Realizado: avaliagdo do Plano de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Paraiba do
Sul e sua divulgacdo na pagina do CEIVAP, na area do site destinada a Gestao da
Bacia/Plano da Bacia.

Grau de alcance: meta atingida

Sub-indicador: 1A2 - Termo de Referéncia para Complementacéo do Plano

Previsto: divulgacao dos termos de referéncia para os estudos complementares na
pagina do CEIVAP.

Realizado:

e elaboracgdo e divulgacdo do documento “Diretrizes para Elaboragdo do Resumo
de Plano de Recursos Hidricos e Complementacdes” -

b A
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« divulgacdo da Proposta Técnica apresentada pela Fundagdo COPPETEC para
a elaboracdo do documento sintese intitulado “Plano de Recursos Hidricos da
Bacia do Rio Paraiba do Sul — Resumo” e estudos complementares.

« divulgacdo do Plano de Trabalho relativo ao desenvolvimento dos servicos de
elaboragdo do “Plano de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Paraiba do Sul -
Resumo” e estudos complementares

Os trés documentos citados constam como anexos deste Relatério, estando
também disponiveis na pagina eletrénica do CEIVAP, na area de “Noticias”,
visando destacar a elaborag&o do referido trabalho, em informe especifico sobre o
tema, assim como todos os produtos aprovados pela AGEVAP, no ambito do
contrato firmado, até o fechamento deste Relatério de Gestao.

Grau de alcance: meta atingida

Obs: a Comisséo de Avaliagdo recomendou, no 3° Relatério de Gestéo, que a
AGEVAP deveria “adequar as ‘Diretrizes para Contratagdo de Consultoria para
elaboracdo do Resumo do Plano e Complementagdes’ ao conteddo minimo
constante do Manual Operativo”. Nesse sentido, a AGEVAP contratou a Fundagao
COPPETEC para o desenvolvimento dos estudos considerados necessarios a
gestéo dos recursos hidricos da bacia do rio Paraiba do Sul, e determinados pela
AGEVAPICEIVAP. O referido documento “Diretrizes para Contratagdo de
Consultoria para elaboragdo do Resumo do Plano e Complementagbes”,
juntamente com a Proposta Técnica da Fundagdo COPPETEC e com o Plano de
Trabalho consolidado pela AGEVAP e Fundagcdo COPPETEC, compdem o
conjunto de atividades, produtos e prazos a serem cumpridos pela Consultora,
sendo considerados, a partir de entdo, como sendo os Termos de Referéncia para
Complementagdo do Plano, observando o atendimento ao conteudo previsto no
Manual Operativo (item 5.1.1), além dos estudos complementares citados no
proximo sub-indicador.

No ambito do desenvolvimento dos estudos, estdo previstos a elaboragéo e
entrega dos seguintes produtos principais:

Relatério R2 — Planejamento do Processo Participativo

Relatério R3 — Arcabougo Institucional — Relatorio Parcial

Relatério R4 — Diagnoéstico dos Recursos Hidricos — Relatério Parcial

Relatério R5 — Sintese e Disponibilizagédo dos Projetos e Estudos Existentes
Relatério R6 — Analise dos Impactos e das Medidas Mitigadoras que envolvem a
Construgao de Usinas Hidrelétricas

Relatério R7 — Diagnostico dos Recursos Hidricos — Relatorio Final

Relatério R8 — Arcabouco Institucional — Relatério Final

Relatério R9 — Avaliagdo da Implementacao do Processo Participativo

Relatério R10 — Plano de Recursos Hidricos Consolidado — Resumo
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Sub-indicador: 1A3 - Contratacdo dos Estudos Complementares

Previsto: divulgacéo dos Contratos celebrados para os Estudos Complementares
na pagina do CEIVAP.

Realizado: divulgacdo do Contrato firmado com a Fundagdo COPPETEC na
pagina eletronica do CEIVAP, na area de “Noticias”, visando destacar a elaboragao
do referido trabalho, em informe especifico sobre o tema.

Obs: Dentro do contrato celebrado com a Fundagdo COPPETEC, e conforme

especificado no documento “Diretrizes para Contratagdo de Consultoria para

elaboracdo do Resumo do Plano e Complementagdes”, s&o identificados temas
especificos e prioritarios para bacia do Paraiba do Sul hoje, separados em areas
técnicas, particularmente os seguintes:

- compatibilizagdo de metodologia e incorporagéo das informagdes do Plano ora
em execugao na bacia do rio Guandu, e o que esta para ser iniciado na parte
paulista da bacia do Paraiba do Sul;

- disponibilidades e demandas hidricas atuais, e cenarios futuros, em fungao das
projecdes demograficas e expansao econdémica da Bacia;

- mineragéo, com enfoque em gestdo das aguas;

- andlise da legislagdo de recursos hidricos, das resolugbes e contratos que
afetam a gestdo da bacia, dos procedimentos de arrecadagéo e repasse dos
recursos da cobranca e propostas de melhorias;

- situagdes emergenciais, (com enfoque preventivo e corretivo), sistema de alerta
contra enchentes e acidentes e estudo de criagdo de um fundo emergencial de
apoio aos municipios;

- indicagdo de areas prioritarias para protecdo dos mananciais € recomposi¢cao
vegetal (reflorestamento), levando em consideracdo as captagbes para
abastecimento publico;

- indicag@o de regides e areas com conflitos de uso e formas de enfrentamento
dos problemas;

- impacto dos residuos sélidos nas aguas do Paraiba do Sul;

- resumo e apresentagdo do Plano de Bacia em linguagem simplificada.

Grau de alcance: meta atendida

Sub-indicador: 1A4 — Consultas Publicas

Nao considerado para o periodo.

Sub-indicador: 1A5 — Aprovacgéo do novo Plano

N&o considerado para o periodo. |
p kX
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Sub-indicador: 1A6 — Termo de Aceitacd@o pelos érgéos do SNGRH

Nao considerado para o periodo

Indicador: 1B — Cadastro de Usuérios e Cobranca pelo Uso da Agua

N&o considerado para o periodo

Indicador: 1C — Sistema de Informacdes

Sub-indicador: 1C1- Definicdo da Estrutura do SIRH

Previsto: divulgag&o da Estrutura do Sistema de Informag&o na péagina do CEIVAP
Realizado: a Estrutura do Sistema de Informacdo foi definida e divulgada na
pagina eletrdnica do CEIVAP, na area do site destinada a Gestdo da Bacia,/
Instrumentos de Gestéo.

Grau de alcance: meta atingida

Sub-indicador: 1C2- Dados Hidrometeoroldgicos

Previsto: divulgac&o dos dados hidrometeorolégicos na pagina do CEIVAP

Realizado: divulgado na pagina eletrénica do CEIVAP, na area destinada a
caracterizacdo da Bacia do Rio Paraiba do Sul/Dados Gerais.

Grau de alcance: meta atingida

Sub-indicador: 1C3 - Dados Ambientais

Previsto: divulgacdo dos dados ambientais na pagina do CEIVAP.

Realizado: divulgado na pagina eletrénica do CEIVAP, na area destinada a
caracterizacéo da Bacia do Rio Paraiba do Sul/Dados Gerais.

Grau de alcance: meta atingida

Sub-indicador: 1C4 - Dados Sdécio-Econémicos

Previsto: divulgacéo dos dados s6cio-econdmicos na pagina do CEIVAP. R
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Realizado: divulgado na pagina eletronica do CEIVAP, na area destinada a
caracterizacdo da Bacia do Rio Paraiba do Sul/Dados Gerais.

Grau de alcance: meta atingida.

Sub-indicador: 1C5 — Dados cartograficos

Nao considerado para o periodo.

Sub-indicador: 1C6 - Cadastro e Outorga

Previsto: divulgagéo dos dados de cadastro e Outorga na pagina do CEIVAP.

Realizado: divulgado na pagina do CEIVAP, na area destinada a Gestéo da Bacia,
no submenu correspondente aos instrumentos de gestdo da bacia, particularmente
no item de Qutorga e Cadastro, o link para o Sistema de Gestdo Integrada de
Recursos Hidricos da Bacia do Rio Paraiba do Sul — GESTIN, ainda vigorando
como sistema informatizado de cadastramento de usuarios de aguas da bacia, que
permite consultas a informagdes cadastrais ao publico em geral.

Grau de alcance: meta atingida

Sub-indicador: 1C7 - Dados Institucionais do SGRH

Previsto: divulgacdo de dados institucionais do SGRH na pagina do CEIVAP.

Realizado:

» disponibilizacdo de dados do CEIVAP e da AGEVAP, nas areas especificas da
pagina eletrénica destinadas as duas entidades;

e criacdo de links para os sites dos 6rgdos outorgantes: ANA, DAAE, SERLA,
IGAM, no local dedicado aos enderegos eletrdnicos mais relevantes para a bacia
(links afins);

o divulgacdo de dados dos organismos da bacia do rio Paraiba do Sul, em area
especificamente destinada e estas instituicdes, na pagina principal;

¢ divulgacdo do Contrato de Gestao e todos os documentos relacionados na area
destinada a apresentagéo das informacdes relativas & Gestdo da Bacia/Contrato
de Gestao.

Grau de alcance: meta atingida W

Sub-indicador: 1C8- Estudos e Projetos \

%14



Previsto: divulgagdo na pagina do CEIVAP de dados referentes a estudos e
projetos desenvolvidos para a bacia, tendo como referéncia a Rede de Informacdes
do Paraiba do Sul - RIPS, sistema metadados desenvolvido pela ANA.

Realizado: criagdo de links na pagina do CEIVAP para acesso as varias fontes de
informagbes sobre a bacia, na area destinada a caracterizagdo da Bacia do
Paraiba do Sul/Estudos e Relatorios:

« Rede de Informagdes do Paraiba do Sul - RIPS;

« Sistema de Gestdo Integrada de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Paraiba do
Sul - GESTIN;

« Laboratério de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente — LABHID/COPPE/UFRJ,
que possui vasto acervo de relatorios disponiveis para download,

« Projeto Marca d’Agua;

« Insercdo de um quadro para a divulgagdo de monografias e teses relacionadas a
Bacia do Rio Paraiba do Sul, disponibilizadas por seus autores, e outro com
artigos e trabalhos publicados sobre a Bacia;

« Insergdo dos 8 volumes correspondentes ao Plano de Recursos Hidricos da
Bacia, para consulta e download, disponivel na area destinada a Gestdo da
Bacia/Plano da Bacia.

Grau de alcance: meta atingida

Sub-indicador: 1C9 - Plano de Investimento

Previsto: divulgacdo no site do CEIVAP de informagbes sobre a situagao de
implementacdo dos programas e agdes em Investimentos deliberados pelo
CEIVAP, tendo por base o Plano de Recursos Hidricos (agbes realizadas e a
realizar, o andamento das obras e contratagcdes, a identificacéo cartografica das
acoes e sua influéncia na melhoria da qualidade das aguas da Bacia).

Realizado: divulgacao na pagina do CEIVAP de planilhas contendo as informagoes
dos investimentos até 30 de junho de 2006, na area destinada & Gestdo da Bacia/
Arrecadacédo e Investimentos na Bacia.

Grau de alcance: meta atingida

Sub-Indicador: 1C10 - Atualizacdo da Pagina do CEIVAP

Previsto: divulgacdo de relatério mensal sobre a atualizagdo na pagina do
CEIVAP.

Realizado: a péagina foi atualizada com uma média de 2,96 atualizagbes/semana
neste semestre, conforme o Relatério de Acessibilidade a Pagina, correspondente
ao periodo em avaliagdo, disponivel no site, na pagina principal.




Grau de alcance: meta atingida

Sub-indicador: 1C11 - Acessibilidade a Pagina

Previsto: divulgacdo de relatério mensal sobre a acessibilidade a pagina do
CEIVAP

Realizado: disponibilizacdo do Relatério de Acessibilidade a Pagina,
correspondente ao periodo em avaliagéo, na pagina principal, com as informagoes
de: acessos diarios; tempo médio por acesso; localizagdo dos acessos.

Grau de alcance: meta atingida

Sub-indicador: 1C12 — Integrac&o com 6rg&os do SNGRH

N&o considerado para o periodo

Indicador: 1D — Qualidade das Aquas

Sub-indicador: 1D1 — Carga de DBO/Dia Abatida Contratada Acumulada

Previsto: contratacdo de 8,46 t DBO/dia (acumulado) e divulgacdo do resultado na
pagina do CEIVAP.

Realizado: abatimento de 7,34 tDBO/dia (acumulado) e divulgagdo na pagina do
CEIVAP, na area destinada a Gestao da Bacia/Arrecadagao.

* As estagbes de tratamento de esgotos contratadas pela AGEVAP com recursos
da cobranga pelo uso da agua ndo entraram em operagdo em 2006, e a previséo
de operagdo da primeira ETE é para nov/2006. Esta meta foi reavaliada no
ambito das discussées do quarto Termo Aditivo, uma vez que a AGEVAP nao
possui governabilidade sobre a operagdo das estagdes contratadas.

» Este sub-indicador considera apenas os contratos firmados a partir da assinatura
do Contrato de Gestao (1°/9/2004), inclusive no ambito do PRODES. Portanto, o
valor de DBO/dia abatida contratada acumulada é considerada a partir desta
data até 30/06/2006.

Grau de alcance: meta atingida parcialmente, conforme verificado na tabela
abaixo. % (
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Tabela: Informagbes sobre os investimentos em Estacdes de Tratamento de Esgotos com recursos da Cobrancga pelo uso
da agua e correspondentes abatimentos de carga contratados

Eficiéncia
Cobranga : Populagdo Carga Carga < : Curso
Ano Cidade CEIVAP °°“";’;’md" T;t:' Beneficiada | eMo530 | 200 | Apatida | Situagao | Tomador P"‘""I'sago oo | wagm
Contratagéo (R$) (R$) (RS) (hab) 2?&:’,5 (kgDBO/dia) | (tDBO/dia) Conclusfio | Operaglo | /. entor
Dez-2004 Muriaé 56.020,00 224.080,00 | 280.100,00 17.300 85 605 0,51 Liberado PM Muriaé nov/06 nov/06 Rio
ETE Domelas ™ **) para (Demsur) Muriaé
licitagéo
Dez-2004 Guararema 37.928,00 151.712,00 189.640,00 10.000 85 540 0,46 Contratada PM jun/09 jun/09 P. do Sul
ETE Paratei i " Guararema
(Sabesp)
Dez-2004 Guararema 99.687,00 398.748,00 | 498.435,00 18.000 85 972 083 Contratada PM jun/09 jun/09 P. do Sul
* (b Guararema
(Sabesp)
Dez-2004 Muriaé 871.795,00 217.948,74 |1.089.743,74 20.000 85 1.080 0,92 Contratada | PM Muriaé dez/06 dez/06 Santa
ETE Safira (Demsur) Rita
Dez-2004 Cach. 1.000.000,00 | 5.452.282,88 | 6.452.282,88 33.500 85 1917 1,63 Contratada | PM Cachoeira | abril/08 abril/l08 | P. do Sul
Paulista ™ ™" Paulista
(Sabesp)
Dez-2004 Uba 1.095.793,00| 219.158,60 |1.314.951,60 20.100 85 1085 0,92 Contratada PM Uba jun/07 jun/07 Ribeirdo
ETE Zona Uba
Norte
Dez-2005 Carangola 800.000,00 200.000,00 | 1.000.000,00 6.000 85 324 028 Liberado PM jun/07 jun/07 Rio
para Carangola Carangola
licitagdo (DAE)
Dez-2005 Guaratingueta | 2.400.000,00 | 2.911.291,43 |5.311.291 43 39.000 85 2106 1,79 Liberado PM dez/08 dez/08 P. do Sul
ETE para Guaratingueta
Pedregulho licitagao (SAAEG)
TOTAL 7,34

(**) Parcela ANA relativa ao Programa de Despoluigéo de Bacias Hidrograficas - PRODES
{*) Programas com 20% de recurso da cobranga na bacia do rio Paraiba do Sul pelo CEIVAP.
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Sub-indicador: 1D2 — Carga de DBO/Dia Abatida Verificada Acumulada

Nao considerado para o periodo. gQ Q\

18



e Macro-Processo: 2- Reconhecimento Social

Indicador: 2A - Satisfacdo do CEIVAP

Sub-indicador: 2A1- Retorno das Pesquisas

Previsto: realizagdo de pesquisa com 60 membros do CEIVAP e retorno de 45
respostas. Divulgagéo sobre o retorno das pesquisas na pagina do CEIVAP.

Realizado: realizada pesquisa com os membros do CEIVAP com retorno de 9
formularios preenchidos e divulgagéo do resultado na pagina do CEIVAP

Grau de alcance: a AGEVAP solicita a ndo consideracao deste sub-indicador.

Justificativa: A pesquisa foi feita, inicialmente, por meio de /ogin em area restrita da
pagina eletrénica, com senha particular para cada membro do Comité, podendo ser
feita sem a identificacdo do mesmo. Tal metodologia foi alterada apés a invaséo da
area restrita, denunciada por um dos membros. A pesquisa foi entdo cancelada e
relangada, desta vez com a identificagdo do usuario. Devido a este incidente, ndo
houve tempo habil para que a maioria dos membros respondesse a pesquisa, de
modo que ndo ha uma amostragem significativa para que se possa considerar
valida a avaliagdo da AGEVAP pelo CEIVAP. Propomos portanto, que esta meta
nao seja considerada neste periodo de avaliagdo.

A AGEVAP esta elaborando uma nova metodologia de avaliagdo da Agéncia pelo
CEIVAP.

Sub-indicador: 2A2 - Avaliac&o pelos Membros do CEIVAP

Previsto: obtencdo da nota 8,5 na média das notas e divulgagdo da avaliagdo
agregada dos membros do CEIVAP na pagina eletronica.

Realizado: obtida média 7,75 na avaliacdo e divulgado o resultado no site do
CEIVAP.

Grau de alcance: a AGEVAP solicita a ndo consideragao deste sub-indicador, pela

mesma razao descrita para o sub-indicador anterior. % \ YD
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Critérios Avaliados pelos membros do CEIVAP Pontos Média
Capacidade de organizagdo 60 7,50
Organizagdo das reunifes e eventos 61 7,63
Capacidade técnica do corpo de funcionarios 63 7,88
Clareza e qualidade dos frabalhos apresentados 62 7.75
Capacidade de expressao oral sobre os trabalhos apresentados 62 T.15
Qualidade no atendimento das consultas demandadas 59 7,38
Rapidez no atendimento das consultas 59 7,38
Precisdo nas informacgbes prestadas 66 8,25
Grau de confianga na equipe 64 8,00
Capacidade criativa da equipe 64 8,00
Total / Média 620 7,75

Indicador: 2B - Comunicagdo Social

ub-indicador: 2B1- Total de Acessos ao Site do CEIVAP - Média Mensal

Previsto: 1800 acessos médios mensais e divulgagao na pagina do CEIVAP.

Realizado: a média de acessos mensais no 1° semestre de 2006 foi de 2.444
acessos/més e divulgado no site, na pagina principal, o “Relatério Grafico de
Acessibilidade a Pagina www.ceivap.org.br - Janeiro até Junho / 2006”, onde

consta esta informacao.

ACESSOS AO SITE www.ceivap.org.br
MES N° DE ACESSOS/MES

Janeiro 1.306
Fevereiro 1.212
Marco 2.399
Abril 2.645
Maio 3.899
Junho 3.199
- TOTAL 14,660
MEDIA 2.444

A meédia mensal de acessos ao site do CEIVAP superou a média do periodo

anterior (junho a dezembro/2005).

Grau de alcance: meta atingida
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Obs: A frequiéncia de acesso ao site do CEIVAP ndo expressa todo o trabalho de
comunicag&o social da AGEVAP. Ela tem realizado, além da divulgagao na pagina
eletrénica, diversas outras agdes na area de comunicagao.

Sub-indicador: 2B2- Total de Acessos ao site do CEIVAP na Area "A"

Previsto: 360 acessos médios mensais e divulgacdo na pagina do CEIVAP.

Realizado: foram registrados 341 acessos na area “A”, e divulgado na pagina do
CEIVAP por meio do Relatério acima especificado.

Grau de alcance: meta atingida parcialmente

Sub-indicador: 2B3- Total de Acessos ao site do CEIVAP na Area "B"
Previsto: 540 acessos médios mensais e divulgagdo na pagina do CEIVAP.

Realizado: foram registrados 537 acessos na area “B”, e divulgado na pagina do
CEIVAP por meio do Relatério acima especificado.

Grau de alcance: meta atingida parcialmente

Sub-indicador: 2B4- Total de Acessos ao site do CEIVAP na Area "C"

Previsto: 300 acesso médios mensais e divulgacdo na pagina do CEIVAP.

Realizado: foram registrados 473 acessos na area “C”, e divulgado na pagina do
CEIVAP por meio do Relatério acima especificado.

Grau de alcance: meta atingida

Indicador: 2C — Estabelecimento de Parcerias

Sub-indicador: 2C1- Parcerias com comités de sub-bacias, inclusive com o Comité
Guandu

Previsto: 2 parcerias em andamento e divulgacdo dos Termos de Parceria na
pagina do CEIVAP.

Realizado: em andamento 01 parceria (Termo de Cooperagéo celebrado entre a
AGEVAP e o CBH-PS - Comité da Bacia Hidrografica do Paraiba do Sul no Estado
de S&o Paulo), com divulgagdo na pagina eletronica do CEIVAP, na area destinada
as parcerias da AGEVAP. %
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Esta em andlise e negociagéo, desde abril/06, o convénio (minuta) para integracao
entre a ANA, o Estado do Rio de Janeiro, o Comité Guandu e o CEIVAP/AGEVAP
para a gestdo integrada do recursos hidricos das bacias hidrograficas do rio
Guandu e do rio Paraiba do Sul.

Grau de alcance: meta atingida parcialmente.

Sub-indicador: 2C2 - Instrumentos de Cooperacédo com Qutorgantes

Previsto: 2 parcerias em andamento e divulgacéo dos instrumentos de cooperagao
na pagina do CEIVAP.

Realizado: em andamento 1 parceria (Termo de Cooperagéo celebrado com o
Departamento de Aguas e Energia Elétrica, divulgado na pagina CEIVAP na
internet, e publicado no Diario Oficial do Estado de S&o Paulo Volume 115,
Numero 129, Sec&o |, de 12/07/05) com divulgacdo na péagina eletronica do
CEIVAP, na area destinada as parcerias da AGEVAP.

Grau de alcance: meta atingida parcialmente.

Sub-indicador: 2C3 — Instrumentos de Cooperacdo com Orgdos Ambientais

Nao considerado para o periodo.

Sub-indicador: 2C4 — Parcerias com entidades de usuarios

N&o considerado para o periodo

Sub-indicador: 2C5 — Parcerias com organizacdes civis de recursos hidricos

N&o considerado para o periodo

Sub-indicador: 2C6- Parcerias com 6rg&os de ensino e pesquisa

Nao considerado para o periodo

Apesar dos esforgos, a efetivagdo das parcerias ndo depende exclusivamente da
AGEVAP. Ac¢bes visando a gestdo integrada de recursos hidricos nem sempre
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produzem instrumentos de parcerias (convénios, termo de cooperagao, etc), apesar
de apresentarem resultados positivos. Portanto, as parcerias em andamento nao
expressam todos os esforgos de integragdo da bacia pela AGEVAP. Nesse sentido,
foi ratificado no quarto Termo Aditivo a repactuacao desta meta. \
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e Macro-Processo: 3 - Gerenciamento dos Investimentos

Indicador: 3A — Normatizacao

Sub-indicador: 3 A1- Manual de Investimentos

Previsto: divulgagdo do Manual para Investimentos na pagina do CEIVAP.
Realizado: o Manual para Investimentos em 2006 foi aprovado pela Deliberagao
CEIVAP n° 55, de 16 de setembro de 2005, e divulgado na pagina do CEIVAP, na
area destinada a Gestao da Bacia/Arrecadacgéo e Investimentos na Bacia.

Grau de alcance: meta atingida

Sub-indicador: 3 A2- Fase de Inscricao

Previsto: divulgar os projetos recepcionados na pagina do CEIVAP

Realizado: foi feita a publicidade no site de todo o processo de selegdo e
hierarquizagao de projetos a serem financiados com recursos da cobranga pelo uso
da &gua, cujas principais fases encontram-se divulgadas na area destinada a
Gestéo da Bacia,/Arrecadagéo e Investimentos na Bacia.

Grau de alcance: meta atingida.

Sub-indicador: 3 A3- Fase de Habilitacdo

Previsto: divulgacdo da relagdo definitiva de projetos habilitados na pagina do
CEIVAP.

Realizado: foi feita a publicidade no site de todo o processo de selegcdo e
hierarquizagéo de projetos a serem financiados com recursos da cobranca pelo uso
da agua, cujas principais fases encontram-se divulgadas na éarea destinada a
Gestao da Bacia/Amrecadacao e Investimentos na Bacia.

Grau de alcance: meta atingida

Sub-indicador: 3 A4- Fase de Pré-Hierarquizacéo

Previsto: divulgacdo da relacdo e projetos pré-hierarquizados na pagina do
CEIVAP. ‘ p\
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Realizado: foi feita a publicidade no site de todo o processo de selegéo e
hierarquizacdo de projetos a serem financiados com recursos da cobranca pelo uso
da agua, cujas principais fases encontram-se divulgadas na area destinada a
Gestao da Bacia/Arrecadagéo e Investimentos na Bacia.

Grau de alcance: meta atingida

Sub-indicador: 3A5 — Sistema de Tomada de Deciséo

N&o considerado para o periodo.

Sub-indicador: 3A6 — Elaboracéo de alternativas

N&o considerado para o periodo

Sub-indicador: 3 A7- Deliberacéo sobre Plano de Investimento.

Previsto: publicacdo de Deliberag&o sobre proposta orgamentéria anual até 30 de
maio.

Realizado: foi feita a publicidade no site de todo o processo de selegéo e
hierarquizagdo de projetos a serem financiados com recursos da cobranga pelo uso
da agua, cujas principais fases encontram-se divulgadas na area destinada a
Gestao da Bacia/Amrecadacao e Investimentos na Bacia. O Plano de Investimentos
foi aprovado pela Deliberagdo n°. 60 de 18 de abril de 2006. FJ\

Grau de alcance: meta atingida

Indicador: 3B - Aplicacdo dos Recursos
Nao considerado para o periodo. % \K
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Macro-Processo: 4 - Gerenciamento Interno

Indicador: 4A - Planejamento

Sub-indicador: 4A1 - Proposta Orcamentaria Anual

Previsto: aprovagdo da proposta orgamentaria anual 2007 até 30 de maio de 2006.
Realizado: apresentagéo a Comissdo de Acompanhamento do Contrato de Gestao
- CACG, em atendimento ao constante do Informe n° 013 de 17/04/06 da CACG,
da previsdo orgamentaria global para o ano de 2007 (Oficio n°® 102
AGEVAP/DI/2006 de 29/05/2006).

Grau de alcance: meta atingida

Sub-indicador: 4A2- Relatdério de Gestéo

Previsto: apresentacéo até 30 dias apds o semestre.
Realizado: relatério apresentado no prazo estabelecido pelo Contrato de Gestao.

Grau de alcance: meta atingida.

Sub-indicador: 4.A3 — Prestac&o de contas anual

Previsto: publicagdo no Didrio Oficial da Unido dos relatérios de execugao do
Contrato de Gestéo até 31/3/2006

Realizado: publicagéo do Diario Oficial da Unido — Segéo 3 - n°. 62 de 30 de marco
de 2006.

Grau de alcance: meta atingida

Indicador: 4B - Sustentabilidade Financeira

Sub-indicador: 4B1 — Saldo Final do Exercicio

N&o considerado para o periodo.

Sub-indicador: 4B2 - Raz&o enfre: Custeio da Implantacéo e Operacéo / Valor Total
Repassado pela ANA
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Previsto: 7.5 %
Realizado: 8,0%
Grau de alcance: meta considerada como atingida pela AGEVAP

Justificativa: No periodo considerado (jan a jun/2006), a ANA arrecadou R$
3.456.101,64 (fonte: site ANA) e ndo houve possibilidade de repasse de recursos
financeiros para a AGEVAP, que manteve suas atividades de custeio com
Implantacdo e Operagédo. Estes fatos causaram uma distorgdo na razao entre
custeio e repasse, de modo que o denominador da fragéo (Valor Total Repassado
pela ANA) do sub-indicador foi mantido fixo, enquanto o numerador sofreu aumento
(Custeio da Implantagéo e Operagéo), conforme pode-se observar nas formulas e
tabelas abaixo:

Custeio da Implantacdo e Operacdo  _ 1.160.076,05
Valor Total Repassado pela ANA T 14.496.684,59

8,0%

Se o valor arrecadado acima discriminado tivesse sido repassado a AGEVAP neste
primeiro semestre, o resultado seria:

Custeio da Implantacéo e Operagdo  _ 1.160.076,05 65%
Valor Total Repassado pela ANA 17.952.786,23 .
REPASSE
2004 2005 2006 (jan a jun) TOTAL
Repasse 6.510.640,00 6.202.792,73 - 12.713.432,73
Rend. Aplic. Financ. 95.738,60 1.105.406 57 582.106,69 1.783.251,86
TOTAL ANO 6.606.378,60 7.308.199,30 582.106,69
14.496.684,59
TOTAL GERAL
_ _ IMPLANTAGAO E OPERAGAO
2004 2005 2006 (jan a jun) TOTAL
Despesa 179.287,89 66867827 282.271,89 1.130.238,05
Imobilizado 13.848,00 . 15.990,00 29.838,00
TOTAL ANO 193.135,89 668.678,27 298.261,89 |
TOTAL GERAL

Obs: Com a regularizagdo dos repasses a partir da celebragdo do quarto Termo
Aditivo ao Contrato de Gestdo, em junho de 2006, a AGEVAP tera condigbes de
atingir o patamar de 7,5% para a raz&o entre custeio de implantagéo e operacéo e
0s repasses da ANA
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5. MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNCOES DETECTADAS

No Relatério de Avaliagdo do 2° semestre de 2005, a Comissdo de Avaliagdo do Contrato
de Gestdo fez uma série de recomendacgdes, que sdo relacionadas abaixo, segundo o
indicador pertinente, seguidas dos correspondentes comentarios da AGEVAP:

Indicador 1A — Plano de Recursos Hidricos

Item 6.1.4a do Relatério de Avaliagdo - A AGEVAP deverd adequar as “Diretrizes
para Contratagdo de Consultoria para elaboragdo de Resumo do Plano e
Complementag8es” ao contetido minimo constante do Manual Operativo

De acordo com o observado no item 4 deste Relatério de Gestéo, com relagao ao
sub-indicador 1A2 — Termo de Referéncia para Complementagédo do Plano, o
referido documento, acompanhado da Proposta Técnica apresentada pela
Fundacdo COPPETEC, por solicitagdo da AGEVAP, bem como o Plano de
Trabalho consolidado pela AGEVAP e Fundagdo COPPETEC, compdem o
conjunto de atividades, produtos e prazos a serem cumpridos pela Consultora
dentro do Contrato firmado entre as duas instituigdes. Portanto, considera-se esta
recomendac&o atendida, uma vez que observou-se 0 conteudo minimo constante
do Manual Operativo assim como ha indicagdo dos estudos complementares
necessarios a gestdo dos Recursos Hidricos da bacia do rio Paraiba do Sul, e
determinados pela AGEVAP/CEIVAP.

Item 6.1.4b do Relatério de Avaliagdo - A AGEVAP, ANA e CEIVAP deverdo
proceder & reprogramagdo de metas deste indicador de desempenho,
considerando o cronograma de trabalho previsto para a conclusdo do Resumo do
Plano e as suas Complementagdes

No terceiro termo aditivo, pactuou-se a n&do consideragdo dos sub-indicadores:
Consultas Publicas, Aprovagdo do Novo Plano e Termo de Aceitagéo pelos Org&os
do SNGRH.

Item 6.1.4c do Relatério de Avaliagdo - A AGEVAP podera propor nova
metodologia e novos indicadores e sub-indicadores da avaliagdo do macro-
processo 1 do Contrato de Gestdo

Novos indicadores foram discutidos e inseridos no ambito do quarto Termo Aditivo,
que vigorara para a avaliagdo do segundo semestre de 2006.

Indicador 1B — Cadastro de Usuarios

¢
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Item 6.2.4a do Relatério de Avaliagdo - A ANA, o CEIVAP e a AGEVAP deveréo
reavaliar o indicador de desempenho 1B — Cadastro de usudrios num proximo
Termo Aditivo

Foi pactuado no terceiro Termo Aditivo que este indicador ndo sera considerado
para fins de avaliagdo de desempenho da AGEVAP, uma vez que, de acordo com
a Lei n° 9.433/97, o Cadastro de Usuarios é de competéncia da ANA.

Indicador 1C — Sistema de Informacgdes

N&o houve recomendacdes

Indicador 1D — Qualidade das aguas

Item 6.4.4a do Relatério de Avaliagdo - A AGEVAP devera apresentar planilha
consolidada das informagdes sobre o fluxo do processo de contratagdo das ETE'’s
com definicdo dos termos utilizados.

Fluxo do processo de contratagdes das ETEs:

1 — A AGEVAP envia oficio a CEF, autorizando essa instituicdo a adotar os
procedimentos necessarios & assinatura de contrato de repasse com o0 municipio
identificado, hierarquizado e obedecidas as condi¢des Deliberadas pelo CEIVAP.

2 — A CEF comunica ao interessado que envie a documentag&o necessaria para
assinatura do contrato.

3 — Efetivagcdo do Contrato CEF x Tomador.
4 — Analise Técnica/Financeira do projeto.
5 - Liberagéo para Licitagdo da agéo proposta.

6 — Acompanhamento/Fiscalizacdo da obra/Projeto com elaboragdo de medicéo
dos servigos.

7 — Solicitacdo da CEF a AGEVAP para movimentagao financeira para pagamento
das obras e servicos atestados.

8 — Apos a execugdo do Contrato, a CEF fornecera Relatério Final de Execugéo do
objeto contratado.

Obs. — Os procedimentos e deveres constantes do Contrato poderdo ser
visualizados acessando a pagina eletrénica do Ceivap, www.ceivap.org.br, clicando
em Gestdo de Bacias, Contrato de Gestdo ANA/AGEVAP, Outros Documentos,
Contrato de Prestacédo de Servicos AGEVAP/CEF. }/\;




Item 6.4.4b do Relatério de Avaliagdo - A AGEVAP deverd compatibilizar os
quadros apresentados e acrescentar a informag&do sobre o curso d’dagua receptor

Foi apresentada tabela relativa ao sub-indicador 1D1, neste Relatdrio, que atende a
recomendagéo da Comissao.

Item 6.4.4c do Relatério de Avaliagdo - A ANA, AGEVAP e CEIVAP deverdo rever
as metas do indicador de desempenho, considerando, inclusive, o cronograma
fisico das obras.

Nas discussdes no ambito do quarto Termo Aditivo, pactuou-se a retirada deste
indicador.

Indicador 2A — Satisfagéo do CEIVAP

Item 7.1.4a do Relatério de Avaliagdo - Ratifica-se a recomendagdo desta
Comiss&o constante do item 4.1.3 do Relatério de Avaliagdo do 1° semestre de
2005 de que “a AGEVAP devera rever a proposta de metodologia de avaliagdo
buscando alcancar as metas de retorno das avaliagbes pelos membros do
CEIVAP”.

Repactuou-se a quantificagdo deste indicador no Terceiro Termo aditivo e a
AGEVAP esta estudando uma nova metodologia de avaliagdo pelos membros do
CEIVAP.

Item 7.1.4b do Relatério de Avaliagdo - A ANA, o CEIVAP e a AGEVAP deverdo
reavaliar as metas do indicador de desempenho.

Ja estdo previstas no quarto Termo Aditivo modificagdes relativas as metas para
este indicador.

Indicador 2B — Comunicag&o Social

Item 7.2.4a do Relatério de Avaliagdo - A AGEVAP, ANA e CEIVAP deveréo
reavaliar a meta da Area A, considerando os valores histéricos apresentados pela
AGEVAP.

A meta relativa a area “A” foi revista, sendo alterada de 1250 para 360 acessos. Do
mesmo modo, as metas para os numeros de acessos das areas “B” e “C” foram
alteradas de 700 e 450 para 540 e 360, respectivamente, bem como a média de
acessos mensais total foi alterada de 2400 para 1800.

Item 7.2.4b do Relatério de Avaliagdo - A AGEVAP, CEIVAP e ANA deveréo
reavaliar o indicador de desempenho visando contemplar outras atividades de

comunicagéo social. \w(v
| !
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A AGEVAP sugeriu considerar n° de publicagdes, eventos, atendimentos ao
publico, entre outros, porém, nas discussdes em torno dos terceiro e quarto Termos
Aditivos ao Contrato de gestdo, a ANA e a AGEVAP n&o conseguiram consensar
sobre um novo indicador.

ltem 7.2.4c do Relatério de Avaliagdo - A AGEVAP podera propor nova
metodologia e novos sub-indicadores de avaliagdo para o indicador 2B
(Comunicagédo Social) do Contrato de Gestdo

A AGEVAP esta estudando novos indicadores capazes de expressar as demais
atividades de Comunicac&o Social desenvolvidas pela Agéncia.

Indicador 2C — Estabelecimento de Parcerias

Item 7.3.4a do Relatério de Avaliagdo - A ANA, AGEVAP e CEIVAP deverdo
reavaliar as metas deste indicador de desempenho.

No terceiro Termo Aditivo, considerou-se apenas as parcerias com Comités de sub
bacias e 6rgaos outorgantes.

Item 7.3.4b do Relatério de Avaliagdo - A AGEVAP podera pleitear novas
metodologias e novos sub-indicadores de avaliagdo para o indicador 2C
(Estabelecimento de Parcerias) do Contrato de Gestdo num proximo Termo Aditivo

No quarto Termo Aditivo, decidiu-se retirar este indicador para fins de avaliagao de
desempenho da AGEVAP.

Indicador 3A — Normatizagéo

Item 8.1.4a do Relatério de Avaliagdo - Recomenda-se que as metas 3A4 — Fase
de Pré-Hierarquizagdo e 3A7 — Deliberagdo sobre o Plano de Investimentos para o
1° semestre de 2006 ndo sejam prejudicados em fungdo dos atrasos das metas
3A2 e 3A3

As metas referidas ndo foram prejudicadas, e foram atingidas neste semestre,
constando deste Relatorio.

Item 8.1.4b do Relatério de Avaliagdo - A AGEVAP poderéa apresentar propostas de
sistemas informatizados de tomada de decisdo que atendam as necessidades do
CEIVAP

O sub-indicador Sistema de Tomada de Decisdo nado foi considerado, de acordo
com o pactuado no terceiro Termo Aditivo, e o indicador foi totalmente revisto no

quarto Termo Aditivo. % p\
\ /
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Indicador 3B — Aplicagédo dos Recursos

Item 8.2.4a do Relatério de Avaliagdo - A ANA e a AGEVAP deverdo rever 0s
procedimentos relativos & demonstragdo entre a razdo entre 0s recursos do
contrato comprometidos e o valor total repassado, incluindo os recursos resultantes
da aplicagdo financeira do saldo disponivel, de forma a dar maior clareza das
informacgbes

O indicador Aplicagdo de Recursos ndo foi considerado, de acordo com o pactuado
no terceiro Termo Aditivo, e foi renegociado no quarto Termo Aditivo, com a criagéo
de um novo indicador - Cobranca pelo Uso da Agua - e sub-indicadores
pertinentes.

Item 8.2.4b do Relatério de Avaliagdo - Ratifica-se a recomendagéo desta
Comiss8o constante do item 5.2.3 do Relatério de Avaliagdo do 1° semestre de
2005 de que “A AGEVAP deveréa rever seus procedimentos relativos a aplicagdo
dos recursos buscando a flexibilidade necessérna para o remanejamento dos
mesmos visando atender aquelas necessidades que poderiam estar sendo
realizadas em virtude da disponibilidade dos recursos financeiros e hoje ndo estao.

Em fungdo do risco da AGEVAP em assinar contratos com tomadores (contratos
de repasses) com prazos superiores ao periodo de vigéncia do Contrato de
Gestéao, a AGEVAP adotou, desde o inicio do Contrato de Gestdo, o procedimento
de aguardar o repasse total dos recursos da ANA referente a cada tomador e
posteriormente assinar os contratos de repasse.

A partir da assinatura do quarto Termo Aditivo, a AGEVAP aplicard os recursos
considerando o fluxo de caixa, baseado nas seguintes Clausulas do referido
documento:

“CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA
O presente Contrato de Gestéo vigorara a partir da sua assinatura até 30 de junho
de 2016.”

“CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA RESCISAQ

Paragrafo 3° Em caso de rescisdo deste Contrato de Gestdo, a ANA sera instituida
como titular em todos os contratos vigentes firmados pela AGEVAP, atuando como
depositaria de bens e valores necessarios ao término destes contratos, desde que
sejam:

| — oriundos dos recursos arrecadados pela cobranga pelo uso dos recursos
hidricos em rios de dominio da Uni&o;

Il — previstos no plano de aplicagdo aprovado pelo CEIVAP no orgamento anual e
na programacgao para os anos subsequentes, dentro da vigéncia deste Contrato.”

3 ﬂ\
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Indicador 4A — Planejamento

Item 9.1.3a do Relatério de Avaliacdo - A ANA e a AGEVAP deverdo rever os
prazos das etapas definidas para este indicador de desempenho

Ja estdo previstas no quarto Termo Aditivo modificagdes relativas as metas para
este indicador.

Indicador 4B — Sustentabilidade Financeira

Item 9.2.3a do Relatério de Avaliagdo - A AGEVAP deve atentar para um eficiente
comprometimento dos recursos financeiros disponiveis, atendendo as metas do
Programa de Trabalho do Contrato de Gest&o nos periodos de avaliagdo, evitando
saldo final do exercicio superior & meta prevista

Esta meta ndo estad prevista para este semestre, mas, enquanto nado houver
regularidade nas transferéncias de recursos da ANA para a AGEVAP,
principalmente no primeiro semestre de cada ano, & essencial que a AGEVAP
retenha um saldo suficiente para manter as atividades previstas no Contrato de
Gestédo por no minimo seis meses. Para um melhor entendimento, o quadro abaixo
demonstra a data do 1° repasse da ANA a AGEVAP por ano, a partir da assinatura
do Contrato de Gesté&o:

ANO
; 2004* 2005 2006
| Data do 1° repasse no ano dez/04 23/6/2005 5/7/2006
* o Contrato de Gestéo foi assinado em 1° de setembro de 2004 ‘)\

£ R
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6. RECEBIMENTO DE RECURSOS MEDIANTE CONTRATO DE GESTAO

o | Valor Total
Data Publicagao | Y2107 Pactiade 1° | Recebido 1°
Tipo Identificagéo Objeto no DOU semestre
(previsao) 2006
&T;g:t:;gl& O alcance das metas
Wt - CF? ngantesc? . 131972004
rograma de
U‘ggé’r?gae:tgm Trabalho do Contrato
26/03/06 (Anexo [)
Primeiro Termo Alteracdo das
Aditivo assinado Clausulas 3, 4, 9, 11 29/12/2004
em 24/12/04 e 13as.
Promover ajustes nos recursos
Contrato orgamentarios e financeiros para o 6.000.000.00 0.00
Geit:éo Segundo Termo qxe(cicio de 2005, nas metas do ARk »
- copaiteizliog indicador "1d" do Programa de 17/612005
Trabalho (Anexo |), na relagdo de
em 16/06/05 bens patrimoniais (Anexo Il) e no
i cronograma de desembolso para
2005 (Anexo lll)
Alocar recursos financeiros e
orgamentarios para o exercicio de
| Terceiro Termo 2006, prorrogar o prazo de
| Aditivo assinado | vigéncia, promover alteracdes nos 24/4/2006
[ em23/03/06 Anexos |, Il e nas clausulas 22, 32,

52 8% 9% e 132 Obs.Vigéncia até
31112/06

—
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7 a 11. NAO APLICAVEIS A ESTE RELATORIO \

{
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12. OUTRAS INFORMAGCOES CONSIDERADAS RELEVANTES PARA A
AVALIACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO

Os demonstrativos e documentos que comprovam o alcance das metas e objetivos
estdo disponiveis no site (www.ceivap.org.br) e nos arquivos da AGEVAP.

12.1. PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAGCAO DA AGEVAP

O Relatério de Gestdo sera apresentado ao Conselho de Administracdo da AGEVAP
em 16/08/06, e ao CEIVAP em 29/08/06, em fungdo do més de julho ter sido dedicado
ao planejamento e organizagdo do evento comemorativo dos 10 anos do CEIVAP, o
que atrasou o calendario de reunides destas instancias, onde sera apresentado o
presente Relatério pela AGEVAP.

Resende, 30 de julho de 2006.

Eliane Pinto Barbosa
Diretora

Simobes

in
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ANEXO 1
PROGRAMA DE TRABALHO
METAS E INDICADORES
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ANEXO | - PROGRAMA DE TRABALHO - METAS E INDICADORES*

ITEM MACROPROCESSOS / INDICADORES RESULTADOS ESPERADOS
1 EXERCICIO DAS FUNCOES DE AGENCIA - instrumentos de gestdo
a Plano de Recursos Hidricos Plano consolidado
b* Cadastro de usuarios e cobranca pelo uso da agua Estudos sobre cobranca e cadastro
C Sistema de Informaces Informacdes disponibilizadas
d Qualidade das aguas Melhoria da qualidade das aguas
2 RECONHECIMENTO SOCIAL
a Satisfacdo do CEIVAP Satisfacdo com a atuacdo da AGEVAP
b Comunicacdo Social Reconhecimento do CEIVAP/AGEVAP
C Estabelecimento de parcerias Celebracéo de parcerias
3 GERENCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS
a Normatizacéo para investimentos Normatizagdo para os investimentos
b* Aplicacdo dos Recursos Capacidade de aplicacdo dos recursos
4 GERENCIAMENTO INTERNO
a Planejamento administrativo Capacidade de planejamento das acbes
b Sustentabilidade financeira Capacidade de gerenciamento financeiro

* REPACTUADO NO 3° TERMO ADITIVO

S
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MACROPROCESSO: 1) EXERCICIO DAS FUNGOES DE AGENCIA - instrumentos de gestao

INDICADOR 1A
PLANO DE RECURSOS HIDRICOS
TERMO DE
TERMOS DE ACEITAGAO PELOS
AVALAGAO DO | REFERENCIAPARA | CONTRATAGAODOS | congyiras | Aprovagho DO ) CORTHO
PLANOATUAL | COMPLEMENTAGAC | o BSTLOOS | puUBLICAS NOVOPLANO | SNGRH (ANA,
AVALIAGAO e ol R
Verificar a implementagao do Plano e sua integragao com as
P : 3 F % Politicas Nacional e Estaduais para a Bacia
META 1 0 0 0 0
2 SEMESTRE 2004 RESULTADO PROCEDIMENTOS DE APURAGAO
NOTA (NP) 1. Registrar a disponibilidade/existéncia do item no periodo de
avaliagio  (Disponivel? Sim=1 Nao=0)
META 1 . 1 0 0 2. O atendimento das metas nas avaliagdes anteriores
1° SEMESTRE 2005| RESULTADO desobriga ao atendimento nas avaliagdes subsequentes
NOTA (NP)
META 1 1 1 1 0 FORMULAS DE CALCULO
Z'SEMESTRE200)  mesuLTADO NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 entdo NP =0 e Peso =
NOTA (NP) 0, no periodo; 0 s NP s 10
META 1 1 1 0 0
19 SEMESTRE RESULTADG ; : " " " 10.0 NF = Z(NP * Peso) / Z(Pesos)
2006° '
NOTA (NP) 10,0 10,0 10,0
“REPACTUADO NO ¥ TERMO ADITIVO FONTE DAS INFORMAGOES |

Agdes implementadas pela AGEVAP




MACROPROCESSO: 1) EXERCICIO DAS FUNGOES DE AGENCIA - instrumentos de gestio

INDICADOR 1B (até 2° semestre de 2005)

CADASTRO DE USUARIOS
: ]
SANEAMENTO| INDUSTRIA | IRRIGAGAO | MINERAGAO
(m*h) (unid) (1000 ha) (unid) OBJETIVO
AVALlAcf\O PESO FIN”:\?_T‘:'F Verificar a resposta dos usuarios as campanhas de cadastramento
g através da apuragao dos cadastros executados no periodo de
1 2 2 1 avaliagéo
2° META 100,0 0,0 0
SEMESTRE | RESULTADO PROCEDIMENTOS DE APURACAO
2004 NOTA (NP) 1 - Registrar a quantidade de cadastros acumulados no periodo de
1° META 400,0 0 0,0 0 avaliagéo 2 - Metas totais: 850 m3/h
SEMESTRE | RESULTADO saneamento; 280 industrias; 82300 ha irrigados; e 130
2005 NOTA (NP)
2° META 800,0 230 52,3 80 FORMULAS DE CALCULO
SEMESTRE | RESULTADO NP = 10 * Resultado / Meta;
2005 NOTA (NP) se Meta = 0 entdo NP = 0 e Peso = 0, no periodo; 0 <
1° META =¥ *
SEMESTRE [RESULTADO NF = (NP * Peso) / Z(Pesos)
2006* NOTA (NP)

* REPACTUADO NO 3° TERMO ADITIVO

4
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FONTE DAS INFORMAGCOES

Relatérios de situagéo do cadastro de usuarios elaborado pela
SOC/ANA.




MACROPROCESSO: 1) EXERCICIO DAS FUNGOES DE AGENCIA - instrumentos de gestdo

INDICADOR 1B (1° semestre de 2006)

CADASTRO DE USUARIOS E COBRANGA PELO USO DA AGUA

ESTUDOS
RELATIVOS A ESTUDOS
DEMANDA DOS | RELATIVOS A OBJETIVO
~ usos COBRANGA
AVALIACAO | capastrapos NOTA FINAL (NF)
PESOQ Elaborar estudos para subsidiar a universalizagéo do cadastro de
usudrios e a avaliagdo continua da implementagao da cobranca
1 1 pelo uso da dgua
9¢ META
SEMESTRE |RESULTADO PROCEDIMENTOS DE APURACAO }
2004 NOTA (NP) 1. Registrar a disponibilidadelexisténcia do item no periodo de avaliagao
1e META (Disponivel? Sim=1 Nao=0) 2.0
atendimento das metas nas avaliagtes anteriores desobriga ao
SEMESTRE |RESULTADO atendimento nas avaliagies subsequentes
2005 NOTA (NP)
> META FORMULAS DE CALCULO
SEMESTRE |RESULTADO NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 entdo NP =0 e Peso =
2005 NOTA (NP) 0, no periodo; 0 = NP = 10
10 META <
Y by
SEMESTRE |RESULTADO NF = Z(NP * Peso) / Z(Pesos)
2006° NOTA (NP)

“REPACTUADO NO 3° TERMO ADITIVO

pZ

FONTE DAS INFORMAGOES

Agoes implementadas pela AGEVAP




